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RESUMO 
 
A importância da realização de um orçamento detalhado e de um planejamento 
e controle de produção na construção civil, é indiscutível, bem como as melhorias 
proporcionadas pela adoção dessas estratégias e ferramentas. Assim, este 
trabalho busca reforçar a relevância da utilização dessas técnicas e apresentar 
detalhes reais de uma edificação construída sem a adoção de práticas de 
planejamento e orçamento, na cidade de Uberlândia-MG. Aprofundando no 
conhecimento sobre a SINAPI e sobre o CUB, fez-se um orçamento analítico e 
a uma estimativa de custo baseado em tais parâmetros, para estudar os 
resultados encontrados e ainda compará-los com os custos reais da edificação. 
Para a construção em análise, os custos orçados foram discrepantes dos custos 
reais, a eficiência da aplicação do controle de obras, mesmo que em escala 
reduzida foi nítida e os parâmetros gerados pela elaboração de um cronograma 
físico apresentaram importantes informações. E em relação ao SINAPI, as 
composições em geral apresentaram-se com valores descomedidos de custo de 
materiais, já os custos de mão de obra foram próximos dos encontrados na 
realidade. 
 
Palavras-chave: planejamento, orçamento, controle, custo, SINAPI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
The importance of a well-detailed budget, together with the planning and control 
of the production in construction is unquestionable, likewise the improvements 
provided by the adoption of thesse strategies and tools. So, this thesis searchs 
to reinforce the importance of using these technics and presents real details of a 
construction that the workers didn't use these kind of tools, in the city of 
Uberlândia-MG. Furthermore, whith the purpose of detailing more about the 
SINAPI and CUB's knowledge, it has been made an analytical budget and an 
estimate of costs based on these parameters to study the results found and 
compare them with te real costs of the edification. So, it is concluded that, when 
referring to the construction in analysis, the costs calculated were very different 
from the real ones, the efficiency of the construction control, even it is in a reduced 
scale, was clear, and the parameters generated by the elaboration of a physical 
schedule presented signficant information. Finnaly, about the SINAPI, the 
compositions presented themselves with dissenting numbers of material costs, 
although the labor costs were near to the ones found in reality. 
 
 Keywords: planning, budget, control, cost, SINAPI. 
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1 Introdução 
Quando se inicia um empreendimento, para que as chances de sucesso sejam 
aumentadas, o primeiro passo é planejar a respeito do novo negócio. De maneira 
semelhante, para a construção civil na concepção de um novo empreendimento, o 
procedimento mais indicado a se seguir é que seja elaborado um planejamento de 
toda a obra. 
Segundo Mattos (2010), planejar é pensar, aplicar, controlar e corrigir a tempo. 
Já Polito (2015) define planejamento como um processo continuo e dinâmico que 
consiste em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas 
para tornar realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões 
antecipadamente. O planejamento, mais do que simples cronogramas que a serem 
seguidos, apresentam-se como um dos principais fatores de sucesso dos 
empreendimentos. 
O planejamento de uma edificação envolve vários setores e etapas como a 
gestão de pessoas, a orçamentação, as compras e a comunicação, de maneira a 
formar um “sistema” que centraliza todas as informações e conhecimentos e os 
direciona para que sejam utilizados durante a gestão e construção do 
empreendimento (POLITO, 2015). Assim, o planejamento comporta-se como uma das 
principais ferramentas dos gestores de obra, pois, possibilita priorizar ações e 
acompanhamento de serviços, partindo de uma base referencial, que auxiliam na 
tomada de decisões em tempo, caso seja observado algum deslize em relação ao 
planejado. 
 
1.1 Objetivo 
O objetivo deste trabalho é realizar a comparação de custos real e previsto de 
uma obra residencial multifamiliar na cidade de Uberlândia –MG, a fim de identificar 
divergências entre os valores orçados e reais e, as causas dessas diferenças. Além 
disso, verificar a fidelidade do Sistema Nacional de Pesquisas de custos e índices da 
construção civil – SINAPI à realidade do tipo de construção analisada e a cidade em 
que se situa a edificação. 
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1.2 Justificativa 
A deficiência ou até mesmo ausência de planejamento em empreendimentos 
do ramo da construção civil pode acarretar problemas impactantes no canteiro de 
obras e em consequência para a empresa que a executa. Descuidos podem acarretar 
atrasos e aumento de custos e podem colocar em risco o sucesso do empreendimento 
(MATTOS, 2010). 
Conforme relatado por Mattos (2010) são muitas as construções que se 
desenrolam sem haver nenhum tipo de estudo a respeito do planejamento, e que 
acontecem baseadas nas experiências, costumes e intuições das lideranças 
envolvidas no processo. 
As empresas, de um modo geral, observaram que o investimento em gestão e 
controle de processos são inevitáveis, pois permite que desempenhem papel 
importante na produção como um todo, agregando valor em relação aos recursos 
investidos, ao diminuir recursos gastos nas etapas de construção e manutenção 
(MATTOS, 2010). Por isso, torna-se importante a realização de um planejamento de 
obra e a utilização de ferramentas de controle durante a execução de uma edificação. 
O processo de comparação da orçamentação a ser realizada, foco de estudo 
deste trabalho, tem como objetivo avaliar os bancos de dados, bases de composições 
físicas e preços oficiais, que têm seu emprego obrigatório no que tange a licitações 
de obras públicas. Ainda, Dias (2011) lembra que, a utilização desses bancos de 
dados deve ser bem avaliada, uma vez que apesar dos acertos existentes nesses 
bancos, têm-se conhecimento de várias falhas que devem ser analisadas, a fim de 
não comprometer o valor final encontrado nos mesmos. 
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2 Revisão Bibliográfica 
2.1 Planejamento 
“Planeje com antecedência: não estava chovendo quando Noé construiu a 
arca”. Essa frase do cardeal americano Richard C. Cushing (1855-1970) traz uma 
reflexão à importância que se tem o processo de planejamento no resultado final de 
um produto. O planejamento da obra é um dos principais aspectos do gerenciamento, 
que também envolve orçamento, compras, gestão de pessoas, comunicações, entre 
outros. Ao planejar, o profissional responsável encontra-se munido de importante 
ferramenta para priorizar suas ações, acompanhar o andamento dos serviços, 
comparar o estágio da obra com a linha de base referencial e tomar providências em 
tempo hábil quando algum desvio ou atraso é detectado (MATTOS, 2010). 
Conforme descrito por Polito (2015) o planejamento deve ser o centro da 
inteligência de gestão do empreendimento, ele deve ser um componente interativo e 
progressivo durante o projeto, orientado pelo feedback de seu desempenho e deve se 
tornar a ferramenta de trabalho do gerente da obra. 
Além das definições já apresentadas, Thomaz (2001) ressalta que além do 
planejamento em si dos empreendimentos e obras, o planejamento compreende 
ações estratégicas da companhia como planos de investimento e táticas para 
conquista de mercado. 
Devido às possibilidades de melhoria e a exigência cada vez maior do mercado 
juntamente a necessidade de se reduzir prazos, custos e aumentar o controle da obra, 
as empresas de construção estão investindo cada vez mais tempo e dinheiro na 
implantação de sistemas de gestão de obras, buscando atingir um planejamento 
físico-financeiro adequado, melhorando a transparência nos processos de trabalho 
(HERNANDES, 2002). 
Conforme apresentado por Mattos (2010), estudos no Brasil e exterior 
comprovam que as deficiências no planejamento e no controle estão entre as 
principais causas da baixa produtividade do setor de construção civil, da baixa 
qualidade dos seus produtos e do alto nível de desperdício e perdas. Portanto, 
planejar é garantir, de certa maneira, a perpetuidade da empresa pelo respaldo 
técnico e de possibilidades geradas que garantem aos gerentes melhores meios de 
monitoramento do produto. 
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Hernandes (2002) reforça a importância da utilização do planejamento em uma 
corporação, uma vez que, através do planejamento, o gestor pode estabelecer metas 
da empresa, organizar pessoas e recursos e definir tarefas em que os funcionários 
trabalharão para que as metas sejam atingidas. A utilização de um planejamento em 
empreendimentos produz benefícios como o conhecimento pleno da obra, detecção 
de situações desfavoráveis mais rapidamente, resultando em uma agilidade na 
tomada de decisões, promove uma otimização da alocação de recursos, cria 
referências para o acompanhamento, cria dados históricos e torna o ambiente mais 
profissional (MATTOS, 2010).  
Ainda, Novais (2000) ao estudar uma construtora identificou a existência de 
improvisação na tomada de certas decisões e a necessidade de melhorar a gerência 
e aumentar a velocidade de informações para estabelecer um prazo de obra confiável. 
Nesse caso, ao adotar um modelo de planejamento e controle da produção, o 
resultado apresentado proporcionou uma maior capacidade de organizar a produção, 
aumentando a eficiência na empresa estudada. Gutheil (2004) por sua vez, ao estudar 
um conjunto de obras em diversos municípios do Rio Grande do Sul, notou melhorias 
causadas pela adoção de um processo de planejamento e controle, devido, 
principalmente, à capacidade gerada de análise e identificação dos problemas com 
antecedência e a proposta de soluções mais rápidas, embasadas no planejamento. 
  
2.1.1  Planejamento e Controle 
Assim como o planejamento, o controle dos serviços de construção é de suma 
importância para o sucesso do empreendimento. O profissional que exercerá o papel 
de controlador deve ter um bom conhecimento dos serviços que irá controlar. 
Portanto, antes que se inicie o controle, é necessário que o serviço esteja devidamente 
detalhado, através do planejamento previamente elaborado, permitindo uma seleção 
de prioridades e importâncias no controle (GOLDMAN, 2004). 
Mattos (2010) reforça que planejamento não é uma ciência exata, pelo 
contrário, é dinâmico por natureza e, possuindo uma dose de imprevisibilidade, o 
planejamento impõe ao planejador a necessidade do acompanhamento de obra.  Um 
planejamento contínuo e criterioso torna-se dependente do acompanhamento da 
situação real das atividades por várias razões: as atividades nem sempre são iniciadas 
na data prevista, as atividades nem sempre são concluídas na data prevista, ocorrem 
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alterações de projeto que impactam na execução das tarefas, ocorrem flutuações de 
produtividade que alteram a duração das atividades, a alteração do método 
construtivo utilizado, entre outros. 
Magalhães, Mello e Bandeira (2017), ao avaliarem construtoras, notaram que 
essas empresas compreenderam a importância e adotavam processos de 
planejamento e controle em suas obras, porém, o planejamento e controle de obras 
apresentava-se como um setor isolado dentro das mesmas, não devidamente 
integrado aos demais departamentos como orçamentos, suprimentos e projetos. E, 
portanto, não se tinha o aproveitamento máximo proporcionado pela aplicação do 
método, uma vez que não havia integração de informações. Além disso, o controle 
era restrito à comparação entre o planejado e o executado e não representava uma 
ferramenta de tomada de decisão. 
Novais (2000) também reforça a importância do controle de obras, ao relatar 
que comumente não ocorre controle nos canteiros de obras e, quando ocorre, é feito 
visualmente pelos mestres de obras ou pelo diretor da empresa, não produzindo 
nenhum resultado que possa gerar dados para avaliação. E, após o estabelecimento 
do controle nas obras, o acompanhamento pode mostrar uma outra realidade, 
produzindo resultados positivos à gerência da construção. 
Hernandes (2002) através de suas experiências relata que uma empresa 
construtora que executa suas obras com prazo de entrega preestabelecido baseado 
apenas em experiências anteriores, sem a utilização de um planejamento formal, 
tende a diminuir seus lucros, pois, quando percebe que não conseguirá terminar a 
obra no prazo requerido, terá que aumentar o número de trabalhadores na obra. 
Bezerra (2013), em seus estudos observa que o uso de métodos de 
planejamento foram úteis e apresentaram melhorias, porém, o resultado foi superior 
quando se associou a um método de controle e promoveu grande melhoria na gestão 
da obra analisada proporcionando aumento de 10% nos serviços executados.   
O controle dos serviços deve ser muito bem interligado ao planejamento 
correspondente, pois um sempre estará assessorando o outro (GOLDMAN, 2004). E 
o planejamento deve ser vivo e acompanhar alterações necessárias e inevitáveis que 
vierem a acontecer, de forma a acompanhar a realidade do dia a dia do canteiro de 
obras (POLITO, 2015). 
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2.1.2  Roteiro de planejamento 
De forma simples e resumida, Mattos (2010) faz uma abordagem de passos 
que devem ser seguidos durante a elaboração de um planejamento ordenado pela 
identificação das atividades, em seguida definição das durações, definição da 
precedência, montagem do diagrama de rede, identificação do caminho crítico, 
elaboração de cronograma e cálculo de folgas. Para a execução de um bom 
planejamento, Goldman (2004) lembra que são necessários todos os projetos 
envolvidos, assim como as especificações do escopo a serem seguidas. 
Na análise a respeito do roteiro da elaboração de um planejamento, destacam-
se as etapas de identificação das atividades, definição das durações e das 
precedências, que merecem atenção especial, uma vez que seus resultados implicam 
diretamente nos passos seguintes. A etapa de identificação das atividades consiste 
em nomear as atividades que serão executadas na obra, de forma a compor o 
cronograma. É uma etapa de extrema atenção, pois se algum serviço não for 
contemplado, o cronograma final pode ficar incompleto e gerar atrasos e dificuldades 
de gerência ao gestor da obra. Assim, uma maneira prática de identificar as atividades 
é por meio da elaboração da Estrutura Analítica do Projeto - EAP, que é uma estrutura 
hierárquica, dividida em níveis, a qual se decompõe as etapas da obra em pacotes de 
trabalho menores (MATTOS,2010). 
A etapa de definição das durações refere-se à duração associada às atividades 
do cronograma, ou seja, é a quantidade de tempo — em horas, dias, semanas ou 
meses — que a atividade leva para ser concluída. Além disso, é importante lembrar 
que há tarefas que têm duração fixa, independentemente da quantidade de recursos 
humanos e equipamentos alocados e outras cuja duração depende da quantidade de 
recursos (MATTOS,2010). E, a definição de precedências consiste na sequenciação 
das atividades, o estabelecimento de dependência entre elas, com base na 
metodologia construtiva da obra, analisando-se as particularidades dos serviços e a 
sequência executiva das operações (MATTOS,2010). 
 
2.2 Orçamento 
A construção civil apresenta como característica um mercado cada vez mais 
competitivo, de forma que a sobrevivência das empresas passa necessariamente por 
um controle apurado de seus custos de produção. O orçamento da obra é uma das 
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primeiras informações que o empreendedor deseja conhecer ao estudar determinado 
projeto seja um empreendimento com fins lucrativos ou não, já que, em função de seu 
valor, o empreendimento estudado será considerado como viável ou não (GOLDMAN, 
2004). É uma ferramenta de decisão, que possibilita aos gestores fixar objetivos e 
políticas concretas, possibilitando envolver todos colaboradores para o mesmo 
objetivo (ROCHA, 2010). 
Para Cabral (1988) orçamento é definido como a previsão de custos para a 
realização da obra e o ponto de partida do processo administrativo da mesma. Mattos 
(2006) define orçamento como sendo o produto da orçamentação, ou seja, produto da 
determinação dos custos prováveis de execução de obra. Avila et al. (2003) define o 
processo de orçar como quantificar insumos, mão de obra ou equipamentos 
necessários à realização de uma obra ou serviço bem como respectivos custos e o 
tempo de duração dos mesmos. 
Através de uma investigação criteriosa de custos, desvios que impactam na 
lucratividade do empreendimento e podem inviabilizar a continuidade da execução da 
obra, podem ser reduzidos (AVILA et al., 2003). Portanto, o orçamento é primordial 
para uma empresa, pelo elevado nível de controle financeiro e acompanhamento dos 
prazos que este propicia.  A falta de um orçamento conciso e realístico da obra traz 
não somente a falta de controle dos gastos como, também, ocasiona a perda de 
controle dos prazos e a geração de prejuízos financeiros e de credibilidade no 
mercado (PAULA, 2015). 
 
2.2.1  Tipos de orçamento 
Silva (2016) faz ressalva quanto à classificação dos orçamentos, e reforça que 
não existe uma definição que seja de consenso entre os autores. Há autores que 
dividem o orçamento de acordo com as fases do projeto, há os que preferem enxergá-
lo de acordo com o formato em que os relatórios serão apresentados, há os que 
separam em níveis de detalhamento a serem alcançados, dentre outras divisões. 
No Brasil, os tipos de orçamentos mais utilizados são o orçamento descritivo e 
o orçamento operacional (MARCHIORI, 2009). De acordo com o grau de 
detalhamento, um orçamento pode ser classificado como estimativa de custo, 
orçamento preliminar ou ainda orçamento analítico ou detalhado (MATTOS, 2006). 
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A estimativa de custo é uma avaliação realizada com base em custos históricos 
de projetos similares, de forma a moldar uma grandeza do custo do empreendimento 
(MATTOS,2006). Assim, a estimativa é feita a partir de indicadores genéricos e 
tradicionais como o Custo Unitário Básico (CUB), para uma primeira abordagem a 
respeito do custo de construção, uma vez que a necessidade de saber o custo 
estimado de uma construção no seu início é evidente, para se ter noção da viabilidade 
ou não da mesma, de forma a prosseguir ou declinar com um planejamento e 
orçamento mais detalhados (GOLDMAN, 2004).  
O orçamento preliminar apresenta-se mais detalhado que a estimativa de 
custos, pois pressupõe o levantamento expedito de algumas quantidades e a 
atribuição do custo de alguns serviços e por isso, seu grau de incerteza é mais baixo 
do que o da estimativa de custos. Orçamentos analíticos são efetuados a partir de 
composições de custos e pesquisa de preços dos insumos, sendo a maneira mais 
detalhada e precisa de se prever o custo da obra. O orçamento analítico vale-se de 
uma composição de custos unitários para cada serviço da obra, levando em 
consideração quanto de mão de obra, material e equipamento são gastos em sua 
execução. Além do custo dos serviços e materiais (custos diretos), são computados 
também os custos indiretos (manutenção do canteiro de obras, equipe administrativa, 
taxas, entre outros) de forma a obter um valor orçado preciso e coerente 
(MATTOS,2006). 
Apesar da não uniformidade quanto a definição dos tipos de orçamento 
existente, bem como uma classificação universal entre autores, é importante destacar 
a diferenciação entre os tipos de orçamento conforme apresentado na Tabela 1, uma 
vez que os mesmos se diferenciam pelo grau de precisão do orçamento e que o grau 
de precisão obtido pelo orçamentista é função direta do grau de detalhamento dos 
projetos e de informações disponíveis (AVILA et al., 2003).  
Com base no exposto, as margens de erros esperadas, os elementos técnicos 
que caracterizam cada processo de orçamentação e a classificação de cada tipo de 
avaliação de custo é apresentada em forma de tabela, dividindo em cinco 
classificações que apresentam variação de custo em até 30%, com relação ao 
executado. 
 
 
17 
 
 
Tabela 1 – Diferenças e características das avaliações, estimativas e orçamentos 
Tipo Margem de Erro 
Elementos técnicos 
necessários 
 
 
Avaliações 
 
 
De ± 30% a ± 20% 
Área de construção; 
Padrão de Acabamento; 
Custo unitário de obra 
semelhante; 
Custo Unitário Básico; 
 
 
 
Estimativas 
 
 
 
De ± 20% a ± 15% 
Anteprojeto ou projeto 
indicativo; 
Preços unitários de 
serviços de referência; 
Especificações genéricas; 
Índices físicos e financeiros 
de obras semelhantes; 
 
 
 
Orçamento Expedito 
 
 
 
De ± 15% a ± 10% 
Projeto Executivo; 
Especificações sucintas, 
mas definidas; 
Composições de preços de 
serviços genéricas; 
Preços de insumos de 
referência 
 
 
 
Orçamento detalhado 
 
 
 
De ± 10% a ± 5% 
Projeto Executivo; 
Projetos complementares; 
Especificações precisas; 
Composições de preços de 
serviços específicas; 
Preços de insumo de 
acordo com a escala de 
serviço; 
 
Orçamento analítico 
 
De ± 5% a ± 1% 
Todos os elementos 
necessários detalhados 
mais o planejamento da 
obra; 
Fonte: AVILA et al. (2003). 
 
2.2.2. BDI 
A sigla BDI, abreviação de Budget Difference Income, que em tradução literal 
para o português significa uma diferença a mais, e que, de acordo com Hubaide 
(2012), o termo BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, adotado no Brasil, representa 
um “acréscimo” aos custos diretos, de modo a se chegar ao “preço de venda” de uma 
obra. Existem muitos estudos a respeito do cálculo do BDI, com formulações e 
considerações diferentes, porém, Dias (2011) define, por experiência prática, o valor 
do BDI entre 30% a 50% do preço de venda do empreendimento. 
Ainda, Hubaide (2012) cita que o atual conceito de BDI inclui as despesas de 
administração central, despesas financeiras, riscos e contingências, impostos e lucro. 
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Além disso, lembra que o preço de venda, no regime de empreitada global, é 
atualmente definido pela Equação 1: 
PV = CD + BDI * CD                                               Equação 1 
Onde: 
PV = Preço de venda 
CD = Custos Diretos 
BDI = Benefícios e Despesas Indiretas 
 
2.3 Sistema Nacional de Pesquisas de custos e índices da construção 
civil - SINAPI 
O SINAPI é um índice de preços para aquisição de materiais, equipamentos, 
serviços e mão de obra, itens que são componentes de orçamentos de obras. Seu 
uso, obrigatório desde 2003, como referência para as obras que empregam recursos 
públicos federais, possibilita que o gestor público estabeleça referência de custo para 
as obras, contribuindo para a boa aplicação dos recursos (BRASIL, 2019).  
O SINAPI é muito abrangente, trazendo referências para os mais variados 
serviços em edificações, pavimentação urbana, saneamento, iluminação, entre 
outros. As referências são periodicamente revisadas de forma a espelhar a realidade 
dos canteiros de obras, materiais, equipamentos e produtividade da mão de obra e, 
assim refletir as técnicas comumente empregadas e incorporar as inovações 
tecnológicas observadas (BRASIL, 2019).  
O SINAPI é resultado da parceria entre a Caixa Econômica Federal - CEF e o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. A CEF é responsável pelas 
composições de custos e o IBGE pelos preços dos insumos (BRASIL, 2019). Os 
custos são atualizados mensalmente para todas as capitais brasileiras e divulgados 
pelo site da CEF. E essa constante atualização, garante ao SINAPI o título de uma 
das melhores ferramentas de custos, reconhecida pelo mercado e empregada pelos 
órgãos de controle e por orçamentistas de obras da iniciativa privada.  
2.3.1  Metodologias e Conceitos do SINAPI 
O método de composição de preços do SINAPI é baseado em algumas 
premissas como o procedimento de coleta de preços dos insumos e atualização dos 
mesmos, por isso, têm-se a definição dos mesmos: 
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Insumos - Elementos básicos da construção civil constituídos de materiais 
(cimento, blocos, telhas, tábuas, aço, entre outros.), equipamentos (betoneiras, 
caminhões, equipamentos de terraplenagem, entre outros.) e mão de obra (pedreiro, 
pintor, engenheiro, entre outros.). Os insumos do SINAPI são organizados em famílias 
homogêneas (BRASIL, 2019). 
Coleta de preços – De acordo com o caderno de conceitos do SINAPI o 
procedimento da coleta de preços sobre os insumos é: seleciona-se o insumo mais 
comum no mercado nacional de uma família e o denomina-o de representativo, sendo 
que os demais insumos da mesma família são classificados como representados, 
coleta-se todos os preços dos insumos da família. Nas atualizações seguintes, o preço 
dos insumos representativos é coletado, enquanto que os preços dos demais insumos 
são obtidos por meio da utilização de coeficientes de representatividade, os quais 
indicam a proporção entre o preço do insumo representativo e os preços de cada um 
dos demais insumos da família. A Figura 1 a seguir traz um exemplo da classificação 
em questão.  
Figura 1 – Exemplo de família de insumos SINAPI 
Fonte: Brasil (2019). 
 
No caderno de conceitos do SINAPI, tem-se a definição sobre os coeficientes: 
os coeficientes adotados resultam de coletas extensivas, momento em que são 
coletados os preços de todos os insumos de uma dada família e definida a proporção 
existente entre cada insumo e o insumo representativo da família. 
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A coleta de preços dos insumos representativos ocorre em estabelecimentos 
regulares previamente cadastrados pelo IBGE, considerando-se pagamento à vista e 
com frete não incluso, a não ser que esteja indicado na descrição do mesmo. O valor 
da mão de obra é pesquisado junto a construtoras ou entidades representantes das 
categorias profissionais. Os insumos de mão de obra também formam famílias 
homogêneas (insumos representativos e representados). Os dados de mão de obra 
do sistema correspondem a custos de equipes próprias, não sendo considerados 
custos de regimes de empreitada ou de terceirização (BRASIL, 2019). 
Com relação à perda de materiais, a mesma está contemplada nos coeficientes 
das composições principais e auxiliares, inclusive as eventuais perdas ocorridas em 
transporte, porém, não considera perdas por roubo ou de armazenamento inadequado 
de estoque (BRASIL, 2019).  
E, ainda, sobre os insumos de mão de obra incidem, de forma percentual, 
encargos sociais com cálculo específico para cada estado. A CAIXA divulga 
mensalmente dois tipos de relatórios de preços: desonerados, que consideram os 
efeitos da desoneração da folha de pagamentos da construção civil, ou seja, obtidos 
com exclusão da incidência de 20% dos custos com INSS na folha de pagamento e 
não desonerados, que consideram a parcela de 20% de INSS na folha de pagamento. 
 
2.3.2  Análises Críticas 
Mesmo sendo um referencial de custo muito utilizado e dispor de muitas 
composições, o SINAPI apresenta algumas distorções. Ribeiro (2017) relata que além 
da natural flutuação de mercado entre fornecedores, as distorções em relação aos 
custos efetivamente transacionados no mercado e os constantes do SINAPI, podem 
ser atribuídas a alguns fenômenos listados a seguir:  
a) Efeito cotação: resultado do procedimento rotineiro de pesquisa de preços, por meio 
do qual o comprador realiza cotações e escolhe o estabelecimento que apresentou o 
menor preço, fazendo com que o preço efetivamente pago pelo construtor seja inferior 
à mediana das consultas por ele realizadas.  
b) Efeito barganha: resultado da negociação de grande quantidade, o que provoca 
redução do preço unitário do material a ser comprado em função de economias de 
escala.  
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c) Efeito marca: resultado da coleta de preços de insumos supostamente com a 
mesma especificação, porém, com marcas diferentes. Esse efeito pode distorcer o 
preço referencial para mais ou para menos, dependendo da relação entre o insumo 
cotado e aquele ao qual se deveria efetivamente referenciar. Também pode trazer 
reflexos sobre as composições de serviços, uma vez que determinadas marcas de 
melhor qualidade apresentam desempenho superior em relação a outras, ainda que 
todas se encontrem dentro de um mesmo nível de especificação técnica.  
d) Efeito administração pública: decorre da identificação, por parte do comprador, de 
que aquisição atenderá a órgão público. No caso das cotações, esse efeito tende a 
provocar uma majoração dos preços informados pelo fornecedor, em virtude de dois 
fatores essenciais. O primeiro é que não há expectativa de compra imediata nem de 
concorrência entre fornecedores, fazendo com que o vendedor forneça o preço “de 
balcão‟, sem ofertar qualquer tipo de abatimento comumente oferecido, pois encara a 
pesquisa como mera informação e não como uma venda potencial. O segundo fator 
relevante é que, em geral, as cotações realizadas pela Administração Pública 
destinam-se a subsidiar um orçamento-base para licitação, levando os fornecedores 
a incluir uma margem maior sobre o preço praticado, de tal modo que tenham ainda 
condições de reduzir o preço no ambiente concorrencial da licitação. Grande parte 
das supostas economias verificadas em licitações empreendidas pela Administração 
Pública, especialmente nos casos em que a diferença percentual entre os valores 
orçado e contratado é expressiva, deve-se às distorções causadas por esse efeito no 
momento da estimativa de custo.  
e) Efeito embalagem: ocasionado pela escolha de uma unidade de comercialização 
inadequada para o tipo de insumo pesquisado, tendo em vista a forma mais usual de 
comercialização, sua finalidade e aplicação. Pode causar distorção dos preços para 
mais ou para menos: caso a consulta considere embalagens maiores do que as 
usualmente utilizadas, o preço relativo tende a ser inferior; caso considere 
embalagens menores, tende a ser superior. Vale destacar que esse efeito não se 
confunde com o efeito barganha, o qual se relaciona com o volume de venda. No 
presente caso, o fator de diferenciação é a própria embalagem do produto, 
independentemente da quantidade de unidades que seriam adquiridas.  
f) Efeito correlação: resultado da variação desproporcional de preços dos insumos 
representados no intervalo de tempo entre a realização das coletas extensivas. 
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Decorre da defasagem do coeficiente aplicado ao preço do insumo representativo 
para a obtenção do preço do insumo representado, e está vinculado à metodologia 
adotada pelo IBGE na operacionalização da coleta. Pode ocasionar distorções para 
mais ou para menos.  
g) Efeito imputação: resultante da aplicação de preços de praças diversas na 
composição da mediana de uma determinada localidade, sem levar em conta os 
custos com o transporte do insumo. Em geral, esse efeito tende a distorcer para baixo 
o preço referencial, uma vez que o preço em localidade diversa da originalmente 
considerada deverá ser acrescido do custo de transporte até a localidade de destino. 
Todavia, também pode distorcer o preço para mais, caso a unidade federativa utilizada 
possua preços superiores aos efetivamente praticados no mercado local. 
 h) Divergências de especificação: além dos efeitos anteriormente mencionados, há 
uma infinidade de distorções ocasionadas por divergências entre a especificação do 
produto coletado pelo IBGE e a do insumo cujo preço está referenciado no SINAPI. 
Ou seja, o IBGE coleta o preço de determinado produto, com uma determinada 
especificação, mas o insumo respectivo no SINAPI apresenta especificação diversa.  
Além de Ribeiro (2017), Costa (2010) também elenca algumas distorções 
encontradas no sistema SINAPI: 
• Designação incompatível de premissas -  o sistema parte de algumas premissas tais 
quais a velocidade dos equipamentos que são diferentes para as diferentes regiões 
dentro do país, e são diferentes inclusive para as diversas regiões dentro dos próprios 
estados. Para isso, a composição deveria prever um aumento dos custos com 
motoristas, óleos lubrificantes, combustíveis, e ainda prever uma depreciação mais 
acelerada dos equipamentos.  
• Não consideração de despesas associadas a equipamentos -  o sistema considera 
custos relativos a manutenção, operação e depreciação dos equipamentos, porém 
não considera custos como IPVA, DPVAT e Seguro para veículos, o que pode chegar 
a ultrapassar 10% do valor do veículo anualmente.   
• Falha de coeficientes de consumo -  muitas vezes o sistema exibe em suas 
composições, índices resultantes de um levantamento ineficiente de materiais, como 
é o caso das alvenarias de blocos cerâmicos, em que o coeficiente de consumo de 
blocos da base indica 12 un/m², o que é insuficiente.   
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• Não utilização de dados de praxe o mercado -  em algumas composições o sistema 
utiliza unidade de medida diferentes daquelas normalmente utilizadas pelo mercado;  
• Falta de representação de serviços na base de dados -  existem muitos serviços que 
ainda não foram incluídos, e que não encontram correspondência na base de dados.  
• Falta de premissas técnicas -  a base de dados do SINAPI limita-se à designação e 
ao conteúdo de cada composição, não apresentando detalhamento das premissas 
técnicas, ou seja, especificações, critérios de medição e pagamento, e normas 
técnicas.  
 Por fim, a literatura referência do SINAPI destaca alguns pontos de atenção 
como o fato das composições não contemplarem possíveis diferenças entre preços 
praticados em capitais e regiões da unidade de federação ou efeitos obtidos em 
processo de negociação e compra, inclusive relativos ao quantitativo dos itens, 
ressalta que cabe ao orçamentista, conhecendo o processo e metodologia utilizada 
na formulação dos preços, promover os ajustes eventualmente necessários em casos 
específicos que se queira orçar (BRASIL, 2019).  
 
2.4 Custo Unitário Básico – CUB 
A NBR 12721 (ABNT,2006) define custo unitário básico como custo por metro 
quadrado de construção do projeto-padrão considerado, calculado de acordo com a 
metodologia estabelecida na norma, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil, 
em atendimento à Lei nº 4.591/64 e que serve de base para a avaliação de parte dos 
custos de construção das edificações. 
Mutti (2008) cita que a NBR 12721 (ABNT,2006) dá as diretrizes para realizar 
a divisão de áreas para registro de incorporações de edifícios. Além disto, expõe as 
diretrizes pelas quais são calculados os Custos Unitários básicos regionais. O objetivo 
básico do CUB/m², conforme Sinduscon-MG (2007) é disciplinar o mercado de 
incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos dos 
imóveis. Em função da credibilidade do referido indicador, também tem sido utilizado 
como indicador macroeconômico dos custos do setor da construção civil. 
Também, Knolseisen (2003) relata que a maioria das empresas do ramo da 
Construção Civil utiliza o CUB como unidade de medida por ser um índice que reflete 
a variação mensal dos custos da construção civil (materiais de construção e mão de 
obra). É também utilizado pelas incorporadoras para o reajuste das prestações dos 
24 
 
 
contratos de compra e venda de imóveis, lançados na planta ou em construção, até a 
entrega das chaves. Porém, as empresas só utilizam esse método em virtude da 
necessidade de registrar a construção no Registro de Imóveis, como prevê a Lei nº 
4.591/64. 
2.4.1  Composição do CUB 
O custo aproximado do obtido pelo método do CUB é calculado por 
comparações de variáveis geométricas e de especificações entre o projeto padrão e 
o projeto a ser incorporado. Os CUBs são apurados mensalmente pelos Sindicatos da 
Indústria da Construção Civil, de acordo com a metodologia e o modelo de cálculo 
existente na NBR 12721 (ABNT,2006). Esses valores são calculados em função dos 
preços de insumos pesquisados diretamente com os fornecedores (MARCHIORI, 
2009). 
Na formação dos custos unitários básicos não são considerados alguns itens, 
que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de 
construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações 
correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-
diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e 
instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-
condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não 
classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, 
recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação 
do condomínio; e outros serviços, impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: 
projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; 
remuneração do construtor; remuneração do incorporador (SINDUSCON-MG, 2007). 
O CUB/m² é calculado com base nos diversos projetos-padrão estabelecidos 
pela NBR 12721 (ABNT,2006), levando-se em consideração os lotes básicos de 
insumos (materiais de construção, mão de obra, despesas administrativas e 
equipamentos) com os seus respectivos pesos constantes na referida norma. 
A NBR 12721 (ABNT,2006) define projetos padrão como: “Projetos 
selecionados para representar os diferentes tipos de edificações, que são usualmente 
objeto de incorporação para construção em condomínio e conjunto de edificações, 
definidos por suas características principais, que são número de pavimentos, número 
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de dependências por unidade, área equivalente à área de custo padrão privativa das 
unidades autônomas, padrão de acabamento e número total de unidades. 
Conforme Sinduscon-MG (2007) a metodologia de cálculo do CUB/m² é 
descrita a seguir: os salários, os preços dos materiais de construção, as despesas 
administrativas e os custos com aluguel de equipamentos são pesquisados 
mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção de todo o país.  A pesquisa, 
preferencialmente, é realizada junto às construtoras, mas também pode, 
eventualmente, ser realizada junto a fornecedores da indústria, do comércio 
atacadista ou varejista, conforme prevê o item 8.3.3 da NBR 12721 (ABNT,2006) (“no 
caso dos materiais de construção, a coleta pode eventualmente ser realizada com 
informações levantadas junto a fornecedores da indústria, do comércio atacadista ou 
varejista, sendo que os preços dos materiais, posto obra, devem incluir as despesas 
com tributos e fretes”). 
A NBR 12721 (ABNT,2006) recomenda que a coleta de dados (preços dos 
insumos) seja composta de, no mínimo, 20 informações, e deve ser realizada 
mensalmente entre o 1º e o 25º dia do mês de referência do custo.  Além disso, deve-
se efetuar um tratamento estatístico dos dados, ou seja, o seu cálculo não pode se 
resumir apenas à verificação do desempenho médio dos insumos. Deve-se buscar, 
para cada insumo, um dado que espelhe com fidelidade a real evolução do seu preço, 
a fim de conceber um valor absoluto de CUB mais realista. 
Para o cálculo dos custos da mão de obra, aplica-se o percentual relativo aos 
encargos sociais e benefícios: este percentual deve incluir todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários, direitos sociais e obrigações decorrentes de 
convenções coletivas de trabalho de cada Sindicato; o método de cálculo e o 
percentual de encargos sociais e benefícios devem ser explicitados pelos respectivos 
Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON-MG, 2007). 
A Figura 2 contempla os tipos de projeto-padrão considerados pela NBR 12721 
(ABNT,2006). 
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Figura 2 – Projetos padrão de acordo com NBR 12721 (ABNT,2006) 
Fonte: Sinduscon-MG (2007). 
 
Na Figura 3, observa-se a forma de terminologia empregada para descrever o 
padrão em que uma edificação se encaixa. 
Figura 3 – Terminologia Empregada 
 
Fonte: Mattos (2006). 
 
 
A caracterização completa dos projetos-padrão residenciais é apresentada no 
Anexo A. 
 
2.5 Curva S 
Segundo Limmer (1997) a curva S mostra a distribuição de um recurso, de 
forma cumulativa, amplamente utilizada no planejamento, programação e controle de 
projetos. Representa o projeto como um todo, em termos de homens-horas ou de 
moeda necessários à sua execução, e também permite visualizar o ritmo de 
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andamento previsto para a sua implementação. A curva recebe este nome, devido a 
semelhança com a letra do alfabeto S, reforçando a desproporcionalidade dos 
períodos de início e fim de obras. 
Mattos (2010) cita que ao montar o planejamento de uma obra, o planejador 
obtém o cronograma e, como decorrência, a curva S, seja ela de avanço físico ou 
monetário. A curva S tem como características representar o avanço do projeto ao 
longo do tempo, podendo ser referente a trabalho (hora homem) ou custo e sempre 
crescente, pois seus valores são acumulados. A experiência mostra que um projeto 
complexo, bem planejado e gerido se desenvolve de acordo com a curva de Gauss, 
com o pico das atividades a cerva de 60% do tempo total previsto. 
A Curva S é uma importante ferramenta gerencial e sua utilização apresenta 
benefícios como verificação do desenvolvimento do projeto do começo ao fim, 
aplicação em qualquer nível de complexidade de projetos, visualização de um 
parâmetro (trabalho ou custo) acumulado em qualquer período do projeto, controle de 
previsto x realizado, é de fácil leitura, auxílio em decisões gerenciais sobre 
desembolsos e fluxo de caixa, verificação de concentração de atividades em um 
período da obra, entre outras funcionalidades (MATTOS, 2010). 
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3 Metodologia 
3.1 Motivação 
Perante à iminente importância de realizar o planejamento e controle de obras, 
e com a justificativa de reforçar a possibilidade de economia financeira e temporal com 
a adoção dessa prática, apresenta-se neste capítulo a metodologia aplicada na 
realização do planejamento físico-financeiro de uma edificação residencial, bem como 
a comparação entre os parâmetros previstos e reais. 
 
3.2 Modelo 
O estudo de caso do presente trabalho trata-se de uma construção de 
edificação residencial multifamiliar definido pelo projetista como padrão R1-B, em que 
seu início se deu em agosto de 2018 e término em novembro de 2019, com finalidade 
de venda. A execução do projeto foi realizada por uma construtora e incorporadora, 
denominada “construtora A”, empreitada à um construtor que dispunha de quadro 
reduzido de funcionários e que não realizava a programação da execução do 
empreendimento de modo formal. 
A obra localiza-se no Bairro Bem Viver, na cidade de Uberlândia-MG, em área 
de fácil acesso por vias principais da cidade. Com relação à equipe utilizada na 
construção, a mesma era composta de dois pedreiros e dois serventes em tempo 
integral. Alguns recursos adicionais eram contratados em tarefas críticas como 
execução de revestimento argamassado e concretagem de estruturas, além de 
contratações sazonais de mão de obra especializada, como armadores, auxiliares de 
armação, carpinteiros entre outros.  
A edificação possui as seguintes características: residencial multifamiliar com 
2 pavimentos, contemplando quatro unidades habitacionais, duas em cada andar, 
sobre um terreno de 300 m² (12x25) e área construída aproximada de 450 m². Cada 
unidade habitacional contém área privativa principal de 65 m² e possuem dois 
dormitórios, sendo um suíte, sala, cozinha, hall, banheiro social, área de serviço e 
acréscimo de área privativa de 9 m² nos andares do térreo, além de contar com vaga 
de garagem para até dois veículos conforme apresentado na Figura 4.  
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Figura 4 – Layout da edificação 
 
Fonte: Construtora A (2018). 
 
Os métodos construtivos utilizados foram convencionais conforme listados a 
seguir: fundação em blocos sobre estacas, vigas baldrames, estrutura de concreto 
armado reticulada, com laje treliçada pré-moldada preenchida com elementos de EPS, 
alvenaria em blocos cerâmicos para vedação, cobertura em telhado com telhas de 
fibrocimento, revestimento argamassado nas paredes, pintura interna sobre 
emassamento com massa PVA e pintura sobre textura nas áreas externas, piso 
porcelanato com rodapé embutido, bancadas de granito na cozinha e banheiros,  
esquadrias de alumínio, vidro e madeira. 
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3.3 Método 
A elaboração do planejamento da obra se deu de forma tradicional utilizando 
os projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, de impermeabilização e esquema 
elétrico da edificação. Além disso, construtora A disponibilizou todos os dados e 
documentos que possuía a respeito da execução da obra em estudo.  
Para identificar as atividades, foi elaborada a Estrutura Analítica de Projetos 
(EAP) subdividida em até três níveis de profundidade, apresentada na Figura 5. Em 
seguida, foi elaborada uma lista de atividades. 
De posse dos projetos da edificação e com as atividades identificadas, realizou-
se o levantamento de quantitativos da construção. Neste processo, algumas 
considerações foram feitas: 
 A fim de seguir o critério de medição adotado pela editora PINI (2000) 
em TCPO (Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos), os 
vãos com áreas inferiores a 2 m² foram desconsiderados nos itens 
alvenaria, revestimento argamassado e pinturas; 
 Houveram dificuldades no processo de levantamento de quantitativos 
dos materiais elétricos a serem utilizados, considerando o esquema 
elétrico fornecido. Uma vez que não foram descritos tipos e espessuras 
de eletrodutos e cabos necessários, bem como especificações de 
disjuntores e afins. Assim, utilizou-se de documentos do processo de 
compra fornecidos pela construtora A como auxílio. 
 Nos levantamentos referentes ao projeto hidráulico, não foram 
quantificadas as conexões utilizadas, uma vez que foram utilizadas 
composições representativas no processo de orçamentação. 
 O projeto hidrossanitário não apresenta instalações de água quente, 
porém a edificação em estudo conta com essas instalações e as 
mesmas foram consideradas no processo de orçamentação. O 
levantamento de quantitativos dos itens também se deu através de 
documentos do processo de compra fornecidos pela construtora A. 
 O projeto de impermeabilização prevê a utilização de manta asfáltica no 
terraço, porém essa medida foi substituída pela utilização de telhado. 
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Figura 5 – Estrutura Analítica de Projeto 
 
Fonte: Autor (2019). 
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Após elaboração da EAP, definição das atividades e levantamento de 
quantitativos foi realizado a orçamentação da construção, apresentada no Apêndice 
A, buscando seguir a realidade do projeto executado. O procedimento de 
orçamentação utilizado trata-se de orçamento analítico conforme definição de Mattos 
(2006). Assim, o orçamento foi realizado no software Orcafascio, com adoção dos 
preços e composições relativos à base SINAPI de agosto de 2019, compatíveis com 
o padrão da edificação.  
O orçamento também contou com algumas considerações: 
 foi considerada a adoção de mão de obra desonerada durante o 
processo de orçamento, para se aproximar mais da realidade do 
empreiteiro executor; 
 não foi considerada a parcela de BDI no orçamento realizado, apenas 
custos de construção; 
 no orçamento de instalações hidrossanitárias, optou-se pela utilização 
de composições representativas da SINAPI, elaboradas a partir da 
ponderação de composições detalhadas e quantitativos levantados em 
situações paradigmas, que representam, com boa aderência, boa parte 
das situações que se quer orçar (BRASIL, 2019). O estabelecimento de 
composições representativas pretende simplificar a etapa de 
quantificação dos serviços. Considerou-se o comprimento total de tubos 
utilizados, de acordo com cada diâmetro, atribuindo assim uma 
quantidade pré-fixada de conexões e afins; 
 alguns itens não encontrados na biblioteca do software foram inseridos 
pelo autor, com valores adquiridos através de pesquisas realizadas com 
fornecedores da região de Uberlândia-MG. Os itens são: aluguel de 
banheiro químico, medidores de energia, interfone com quatro pontos de 
acionamento, verba para desmobilização de canteiro e consumo de 
água. 
 alguns itens encontrados na biblioteca do software diferiam das 
especificações técnicas adotadas na edificação e ,então, considerou-se 
a utilização da composição para aproveitamento de valores de mão de 
obra e alterou-se o valor do material, para valor similar ao utilizado. 
Medida tomada nos itens: composição de laje pré-fabricada, na qual se 
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alterou para a espessura de concreto real; registros de gaveta e pressão 
de CPVC, adotados com mão de obra similar ao de PVC comum; e 
instalação de suporte de luminária, admitida como similar à instalação 
de plafon tipo led.  
Concluído o orçamento, foi realizado o planejamento físico da edificação, com 
a utilização do software Microsoft MS Project. A duração das atividades foi definida 
através de relatório gerado pelo software Orcafascio considerando composições 
principais e auxiliares, que levanta a quantidade de horas e o recurso utilizados em 
cada tipo de atividade, baseado no quantitativo inserido. Em seguida, definiu-se os 
recursos e as quantidades a serem utilizados no software de planejamento. As 
precedências entre as atividades foram definidas e por fim o cronograma da edificação 
foi gerado. 
Para realização do planejamento no software MS Project, fez-se ajustes nas 
suas configurações para deixar o cenário mais próximo do real. A jornada de trabalho 
foi definida com 44 horas semanais, conforme CLT e convenção vigente na cidade de 
Uberlândia, o período de trabalho de segunda-feira à sexta-feira, das 07:00 às 17:00 
com uma hora de intervalo para almoço, exceto às sextas-feiras, em que o expediente 
finda as 16:00 horas. Além disso, não foi considerado o trabalho em feriados e 
houveram períodos de hora extra apenas nas tarefas de concretagem de lajes e vigas, 
de modo a aproveitar a locação de equipamentos para lançamento de concreto. A 
fixação da quantidade de recursos foi fator limitante para realização do cronograma, 
para produzir maior aproximação da realidade. 
Algumas considerações a respeito da alocação de recursos foram feitas, de 
modo a nivelar os recursos e eliminar sazonalidade na utilização de mão de obra:  
 Durante a concretagem das estruturas de vigas e lajes, contou-se com 
a presença de dois serventes extras; 
 as etapas de construção referentes ao reservatório (exceto instalações 
hidráulicas), muros de divisa, montagem de vergas e contravergas, 
colocação de telhas e concretagem de estruturas e pisos foram alocados 
apenas os recursos de pedreiro e servente, substituindo os recursos de 
armadores, carpinteiros, telhadistas e respectivos auxiliares indicados 
pelo software, respeitando a hierarquia da função. 
 os peitoris de granitos foram considerados assentados por pedreiro; 
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 a impermeabilização das paredes com a utilização de cimento polimérico 
e a impermeabilização da marquise, foram atribuídas a serventes. 
 
Para levantamento do custo real da edificação em estudo e o tempo de 
execução da mesma, foram utilizados dados fornecidos pela construtora A. Assim, 
com relação aos custos, foram utilizadas as guias de remessa e notas fiscais, que 
estão apresentadas em forma de controle de custo no Anexo B. Além disso, as 
informações com relação à custo de obra não estavam completas, uma vez que não 
havia descrição de todos os pagamentos realizados e por isso não foi possível a 
identificação real de cada saída, e, portanto, foram nomeadas de “não definido”. 
Sobre o tempo de execução, o mesmo foi informado pela construtora A e 
relacionado com as datas de documentos fornecidos. Durante o período de execução 
houveram momentos de ritmo desacelerado e até mesmo de pausa das obras, por 
limitações financeiras da construtora A. É importante salientar que as pausas causam 
prejuízos financeiros e prejudicam a continuidade da construção, além de ocorrer 
perdas de materiais por tempo de estocagem, como cimento e cal. 
Com o cronograma elaborado, juntamente com o orçamento e de posse dos 
dados reais referentes à custos de obra da edificação e considerando-se o tempo 
gasto em execução, elaborou-se uma curva S de custo acumulado utilizando os dados 
provenientes da construção no cenário real e orçado de modo a comparar o orçamento 
e planejamento previsto com a realidade.  
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4 Resultados e Discussões 
Serão apresentados no decorrer deste capítulo os resultados obtidos através 
da aplicação do método descrito, bem como suas análises. 
 
4.1 Orçamento – Custo calculado 
Tomando como base a lista de atividades elaborada e com o auxílio dos 
projetos, realizou-se um orçamento analítico da obra em estudo, apresentado de 
forma resumida na Tabela 3.  
               Tabela 3 – Orçamento analítico realizado 
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 
Item Descrição Total Custo    
total (%) M. O. MAT. Total 
 1  SERVIÇOS PRELIMINARES 11.124,23 33.119,13 44.243,46 8,29 
 2  INFRAESTRUTURA 8.459,49 24.399,99 32.859,48 6,15 
 3  ESTRUTURA 23.140,49 63.642,26 86.782,75 16,25 
 4  VEDAÇÃO 25.608,81 25.942,28 51.551,09 9,65 
 5  INST. HIDROSSANITÁRIAS 11.521,30 25.283,16 36.804,46 6,89 
 6  INST. ELÉTRICAS 7.349,74 16.294,03 23.643,77 4,43 
 7  REVESTIMENTOS 25.760,04 24.648,84 50.408,88 9,44 
 8  CERÂMICAS 12.017,85 53.557,09 65.574,94 12,28 
 9  GRANITOS 1.098,76 17.054,23 18.152,99 3,40 
 10  ESQUADRIAS 3.814,36 31.223,24 35.037,60 6,56 
 11  SERRALHERIA 450,34 11.504,20 11.954,54 2,24 
 12  PINTURA 15.200,71 22.806,83 38.007,54 7,12 
 13  TELHADO 1.566,84 15.835,82 17.402,66 3,26 
 14  MURO DE DIVISA 4.214,94 7.916,82 12.131,76 2,27 
 15  IMPERMEABILIZAÇÃO 2168,12 3904,72 6.072,84 1,14 
 16  PAISAGISMO 42,59 118,45 161,04 0,03 
 17  SERVIÇOS FINAIS 373,27 721,2 1.094,47 0,20 
 18  DIVERSOS 
 
2054,88 2.054,88 0,38 
  Total  153.911,98 380.027,17 533.939,15 
 
Fonte: Autor (2019). 
 
Através dos resultados obtidos, pode-se observar que o custo de mão de obra 
de R$ 153.911,98 representa uma parcela de 28,83% do custo total da obra, 
aproximadamente um terço do valor total. E, o custo com materiais preenche a parcela 
restante, com 71,17% de participação no custo total. 
Ainda, analisando os resultados, têm-se que a etapa de revestimentos 
apresenta o maior custo de mão de obra, contribuindo com quase 17% do custo de 
mão de obra total, seguida da vedação e estrutura, respectivamente, com valores bem 
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próximos. Por outro lado, a parcela contribuída pelo paisagismo é a menor, com 
0,028% de participação no custo total. 
Com relação aos materiais, a etapa de estruturas apresenta a maior 
contribuição ao custo total, adicionando cerca de 17% ao valor final de materiais 
adquiridos, seguida com considerável diferença pelo pacote de trabalho cerâmicas. 
Já o paisagismo, representou apenas 0,031% ao valor final. 
Por fim, observando os valores globais, têm-se que a etapa de estrutura 
expressa a maior contribuição, com mais de 16% do custo total da edificação, seguido 
por cerâmicas com pouco mais de 12%, revestimentos e vedação com 
aproximadamente 10% cada. Assim, a somatória de apenas cinco etapas, estrutura, 
cerâmicas, vedação, revestimentos e serviços preliminares, representa cerca de 55% 
da participação global quanto ao custo da edificação. 
 
4.2 Custo Real de Execução 
Com os documentos e dados fornecidos pela construtora A, levantou-se o custo 
total real da obra, conforme Tabela 4. 
Tabela 4 – Custo real 
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 
Item Descrição Total Custo 
total (%) M. O. MAT. Total 
 1  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.150,00 5.558,97 7.708,97 2,21 
 2  INFRAESTRUTURA 7.900,00 19.099,16 26.999,16 7,74 
 3  ESTRUTURA 11.500,00 35.850,32 47.350,32 13,57 
 4  VEDAÇÃO 19.600,00 8.071,79 27.671,79 7,93 
 5  INST. HIDROSSANITÁRIAS 3.890,00 12.229,05 16.119,05 4,62 
 6  INST. ELÉTRICAS 2.500,00 12.127,15 14.627,15 4,19 
 7  REVESTIMENTOS 16.700,00 10.151,81 26.851,81 7,69 
 8  CERÂMICAS 10.900,00 25.816,33 36.716,33 10,52 
 9  GRANITOS 1.500,00 12.054,00 13.554,00 3,88 
 10  ESQUADRIAS 3.200,00 23.210,95 26.410,95 7,57 
 11  SERRALHERIA 2.900,00 5.565,00 8.465,00 2,43 
 12  PINTURA 5.240,00 7.737,65 12.977,65 3,72 
 13  TELHADO 1.500,00 7.377,08 8.877,08 2,54 
 14  MURO DE DIVISA 3.200,00 1.200,00 4.400,00 1,26 
 15  IMPERMEABILIZAÇÃO 380,00 1.953,70 2.333,70 0,67 
 16  PAISAGISMO 
 
600,00 600,00 0,17 
 17  SERVIÇOS FINAIS 1.400,00 
 
1.400,00 0,40 
 18  DIVERSOS 
 
2.897,15 2.897,15 0,83 
19 NÃO DEFINIDO 43.160,00 19.911,04 63.071,04 18,07 
  Total  137.620,00 211.411,15 349.031,15 
 
Fonte: Autor (2019). 
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De forma similar à análise realizada sobre o custo calculado, observa-se que o 
custo de mão de obra de R$ 137.620,00 traduz em uma participação de 39,43% no 
custo total da obra. E, o custo com materiais preenche a parcela restante, com 60,57% 
de participação no custo total. 
Devido à ausência de informações sobre o controle por parte da construtora A, 
não se tem informações detalhadas a respeito dos custos específicos de todas as 
etapas, impossibilitando assim uma análise mais crítica a respeito do resultado 
encontrado. As únicas etapas em específico que foram totalmente controlados e 
detalhados em termos de mão de obra e materiais são infraestrutura, cerâmicas e 
granitos.  
 
4.3 Comparação entre custos real e calculado. 
 Com base nas Tabelas 3 e 4 apresentadas nos custos calculados e reais, a 
Tabela 5 apresenta uma análise minuciosa do resultado geral encontrado, 
comparando os produtos finais encontrados em cada item. 
Tabela 5 – Comparativo entre custos 
Custo Mão de Obra (R$) Material (R$) Total (R$) 
Calculado 153.911,98 380.027,17 533.939,15 
Real 137.620,00 211.411,15 349.031,15 
Fonte: Autor (2019) 
 
 Inicialmente, nota-se a diferença no valor final encontrado em cada custo. 
Assim, o custo calculado excede o real em R$ 184.908,00 e, quando compara-se 
percentualmente esses números, encontra-se um valor para o custo calculado de 
152,98% em relação ao custo real, ou seja, um valor final 52,98% maior. 
 Em uma análise mais criteriosa, observa-se que os valores de custo de mão de 
obra encontrados são próximos, com uma diferença de R$ 16.291,98 em que o custo 
calculado excede o real. Percentualmente, essa variação representa 11,84%, valor 
esse que é discrepante ao comparar com a variação total dos custos. 
 Sequencialmente, compara-se os valores de custo de material, e constata-se 
uma diferença R$168.616,02 excedida pelo custo calculado, cerca de 80% maior. 
Assim, têm-se um indício da origem entre a diferença de custos observada, nos 
levantamentos realizados. 
 A fim de ser mais assertivo e garantir um melhor resultado final, a Tabela 6 
apresenta uma comparação dos custos calculado e real entre as etapas que se tem o 
controle realizado pela construtora A. 
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Tabela 6 – Comparação de custos totais de infraestrutura, cerâmicas e granitos. 
 Custo Calculado (R$) Custo Real (R$) 
Etapas M.O Material M.O Material 
Infraestrutura 8.459,49 24.399,99 7.900,00 19.099,16 
Cerâmicas 12.017,85 53.557,09 10.900,00 25.816,33 
Granitos 1.098,76 17.054,23 1.500,00 12.054,00 
Fonte: Autor (2019) 
 
 Através da análise dos dados contidos na Tabela 6, é possível confirmar a 
hipótese observada anteriormente, em que a discrepância de custos encontrada é 
majoritariamente resultante dos custos de materiais, uma vez que a variação de custo 
de mão de obra das etapas analisadas tem variação máxima em torno de R$ 1.000,00. 
 Por outro lado, a diferença de custo dos materiais é visível. No caso de 
cerâmicas, por exemplo, o custo calculado é mais que o dobro do custo real. Ainda, 
fragmentando mais essa análise, ao verificar as composições SINAPI 87261 e 87262, 
observa-se que o preço inserido de material, porcelanato de borda reta extra, é de R$ 
85,68 o m², porém, na realidade, foram adquiridos por R$ 39,99 m², obedecendo as 
mesmas características. 
 Ademais, na mesma vertente de análise, ao verificar os insumos SINAPI de 
granitos, verifica-se que o valor do m² de granito para bancada é de R$ 436,22, de 
acordo com insumo 11795 e granito de soleiras R$ 405,00 conforme insumo 20232, 
porém, na realidade, todos os granitos, tanto de bancada, quanto de soleiras, peitoris 
e nichos foram adquiridos pelo valor de R$ 150,00 m². 
 Ainda, outro item que chama atenção é a etapa de telhado, em que a 
composição 94218 considera o valor do m² de telha de fibrocimento a R$ 60,17 e 
foram adquiridas por, aproximadamente, R$ 20,00 o m². Analisando a etapa de 
pintura, observa-se que de acordo com composição 88431 o valor de textura 
considerado é de R$ 5,34 o kg, e na realidade, o custo foi de R$ 2,00 o kg. 
 A composição 88487, referente à pintura com tinta látex, considera o valor da 
tinta de R$ 269,82 a lata de 18l, o mesmo material foi adquirido pelo valor de R$ 
205,00. E por fim, a composição 88497, relativa à massa PVA, considera o custo da 
massa PVA de R$ 71,95 por barrica de 18l, e que na realidade custou R$ 27,00. 
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 4.4 Comparação entre custos e CUB-MG 
A fim de se obter outro parâmetro com relação aos custos incorridos da obra, 
obteve-se os custos de CUB/m² de agosto de 2019 desonerado do estado de Minas 
Gerais, apresentado na Figura 6. 
Figura 6 – CUB/m² agosto 2019 desonerado - MG 
 
Fonte: Sinduscon-MG (2019). 
 
 Assim, de acordo com a NBR 12721 (ABNT,2006), para cálculo da área 
equivalente, é necessário a ponderação de cada área por coeficientes. Por isso, 
apresenta-se na Tabela 7, as especificações de cada área, bem como o cálculo da 
área equivalente. 
Tabela 7 – Quadro de áreas 
Descrição Área real 
(m²) 
Coeficiente Área 
equivalente (m²) 
Área privativa coberta 261,32 1,0 261,32 
Área privativa descoberta 17,78 0,75 13,34 
Área comum coberta 35,20 0,75 26,40 
Área comum descoberta 81,97 0,05 4,1 
Estacionamento descoberto 52,00 0,05 2,6 
Total 448,27 - 307,76 
Fonte: Construtora A (2019). 
 
Retirando valores observados na Figura 6, de acordo com a classificação dada 
pelo projetista à edificação, tem-se que o custo de construção do m² para o padrão R-
1B é de R$1.368,19. Assim, ao considerar a área equivalente obtida na Tabela 7, tem 
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se um custo de construção de R$ 421.074,15, e, esse valor não considera o custo de 
fundação, de acordo com o especificado na NBR 12721 (ABNT,2006). Porém, as 
características da construção estudada apresentam padrão de acabamento mais 
próximo do padrão R-1N, cujo custo básico por m² é de R$ 1.661,93 e então, o valor 
estimado de construção, para padrão R-1N é de R$ 511.475,58. 
Portanto, a fim de comparar os resultados obtidos pela estimativa de custo de 
construção através de custo unitário básico, orçamento analítico e custo real, 
apresenta-se a Tabela 8, contemplando os respectivos valores encontrados 
desconsiderando a parcela referente aos custos de fundação. 
 
Tabela 8 – Comparação entre custos, exceto custos de fundação. 
Custo R$ 
Custo Real 322.031,99 
Orçamento analítico - SINAPI 501.079,67 
Custo obtido pelo CUB R-1N 511.475.58 
Fonte: Autor (2019) 
 
Através da análise da Tabela 8, observa-se que o custo obtido pela utilização 
do CUB apresenta-se superior ao custo real, em ordem de 60%. Já com relação ao 
custo obtido por orçamento analítico embasado no SINAPI, o custo obtido pela 
aplicação do CUB foi cerca de 2,0% superior. Portanto, os valores obtidos pela 
utilização do CUB apresentam-se próximos do custo orçado pelo SINAPI, porém, 
destoa dos custos reais de execução. 
 
4.5 Cronograma 
O cronograma foi elaborado através das horas resultantes das composições 
principais e complementares geradas pelo software utilizado na orçamentação, que 
teve como limitação a alocação de recursos de no máximo dois profissionais de cada 
tipo, exceto no caso de servente, que foram considerados dois serventes extras nos 
dias de concretagem das vigas e lajes para melhor se assimilar com a realidade de 
execução da obra. O cronograma obtido está ilustrado na Figura 7.  
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Figura 7 – Cronograma de Obra 
 
Fonte: Autor (2019). 
 
 
 O método de precedências estabelecido dificulta a flexibilização de datas no 
cronograma, uma vez que é criado uma dependência temporal entre as atividades 
desenvolvidas. As durações apresentadas na Figura 7 não apresentam, 
necessariamente a duração de execução das mesmas, mas sim, espaço temporal 
entre início e término das respectivas atividades de cada etapa, respeitando as 
precedências estabelecidas. 
 Porém, as duas primeiras etapas, de serviços preliminares e infraestrutura 
encontram-se respectivamente em ordem e não há pausas em suas execuções, 
portanto, as durações apresentadas são suas durações reais, assim como a etapa de 
pintura. A partir disso, percebe-se que a etapa de execução de serviços preliminares 
apresenta duração elevada, o que normalmente não se aplica na prática, uma vez que 
a etapa representa aproximadamente 11% do tempo total gasto na execução da obra 
estudada, de acordo com o planejamento realizado. 
Ainda, o serviço de pintura também apresentou extensa duração, mesmo 
considerando dois pintores fazendo todo o trabalho. Além disso, ao comparar o 
cronograma obtido, que apresenta a execução do empreendimento em 13 meses, 
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com a duração real da obra de 17 meses, incluindo dois meses de pausa de obra e 
momentos de efetivo reduzido devido dificuldade financeira, os prazos de execução 
real e proposto estão próximos. 
 
4.6 Curva S 
Com os dados dos custos real e calculado, o cronograma proposto e o prazo 
de execução real, foi possível elaborar uma curva S de custo acumulado para cada 
cenário, ilustrado na Figura 8. O resultado obtido não se assemelha a uma curva de 
Gauss, visto que os dados de construção da curva são embasados na construção real 
e não permitem manipulação.  
 Através da análise das curvas, observa-se que até o quinto mês de obra, os 
cenários real e previsto são semelhantes. Esses meses iniciais são também os meses 
em que a construtora A realizou um controle mais rígido da edificação em execução, 
de acordo com os dados fornecidos por ela. 
 Assim, verifica-se a importância e eficiência do controle de obras, pois mesmo 
não havendo um planejamento formalizado, caso a construção mantivesse o ritmo 
inicial, em que havia um controle mais rígido, provavelmente teria sido finalizada no 
prazo previsto pelo cronograma realizado. 
 Além disso, nota-se nas curvas S de ambos os cenários, um início de obras em 
ritmo acelerado, não apresentando pontos claros de inflexão. Porém, o custo previsto, 
ao final da obra, demonstra uma característica clara das curvas S em geral, a 
diminuição de gastos na etapa final. A curva real, no decorrer dos meses, apresenta 
uma queda de evolução, sinalizando a diminuição de ritmo da obra e até mesmo as 
pausas. 
Figura 8 – Curvas S real e prevista 
 
Fonte: Autor (2019). 
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5 Conclusão 
 Em síntese, ao analisar o objetivo deste trabalho, que é a realização da 
comparação entre custos real e orçado de uma edificação, bem como identificar e 
justificar possíveis divergências, conclui-se algumas sentenças. 
 Primeiramente, os custos real e orçado foram discrepantes, apresentando 
grande variação no valor final de cada item. Portanto, é possível concluir que a 
utilização da SINAPI não apresentou resultados fidedignos da realidade quando se 
trata do padrão de obra estudado, na cidade de Uberlândia-MG. A principal causa da 
divergência analisada é a diferença do preço dos materiais, e os efeitos do poder de 
barganha, cotação e marca conforme relatadas por Ribeiro (2017) podem ser algumas 
das justificativas. Porém, também se observou que a parcela remetente aos custos de 
mão de obra se aproximaram muito do valor real e representaram, com certa 
fidelidade, uma boa aproximação de custo. 
 Em sequência, tem-se que levando em conta o período de pausa que a 
edificação sofreu, os prazos estimados e reais são próximos, reforçando a 
proximidade com o real entre o custo de mão de obra levantado, uma vez que, para 
elaboração do planejamento físico, considerou-se as composições de mão de obra 
referentes ao orçamento realizado. Entretanto, o cronograma idealizado pode ser 
minorado, uma vez que a alocação de recursos considerada foi pequena e o 
estabelecimento de precedências enrijece o cronograma de forma não realista. 
 Quanto ao custo real da edificação, o mesmo também poderia ter sido menor, 
caso não houvessem os períodos de pausa, visto que houveram custos fixos que 
ainda existiam, como aluguel de contêiner e também devido à perda de materiais por 
estocagem antiga, como cimento e cal.  Além disso, um controle mais eficiente da 
obra também poderia auxiliar nessa minimização de valores. 
 Ainda, a importância do controle de obras é evidenciada ao analisar-se as 
curvas S. No momento em que houveram índices de um controle mais rigoroso na 
execução da obra, também foi quando a mesma caminhava paralela ao cronograma 
elaborado. 
 E, por fim, percebe-se que a utilização do CUB, mesmo tratando-se de uma 
estimativa de custo, não representa boa aproximação, uma vez que os resultados 
obtidos foram consideravelmente superiores. Portanto, sua utilização deve se 
restringir a pré-análise de custos e procedimentos de incorporação imobiliária.  
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ANEXO A 
 
Tabela A.1 - Caracterização dos projetos-padrão residenciais conforme a NBR 12721 2006 
 
SIGLA 
 
Nome e Descrição 
 
Dormitórios 
Área 
Real (m²) 
Área 
Equivalente 
(m²) 
 
 
R1-B 
Residência unifamiliar padrão baixo: 
1 pavimento, com 2 dormitórios, sala, 
banheiro, cozinha e área para 
tanque. 
 
 
2 
 
 
58,64 
 
 
51,94 
 
 
 
 
R1 –N 
Residência unifamiliar padrão 
normal: 1 pavimento, 3 dormitórios, 
sendo um suíte com banheiro, 
banheiro social, sala, circulação, 
cozinha, área de serviço com 
banheiro e varanda (abrigo para 
automóvel). 
 
 
 
3 
 
 
 
106,44 
 
 
 
99,47 
 
 
 
R1 –A 
Residência unifamiliar padrão alto: 1 
pavimento, 4 dormitórios, sendo um 
suíte com banheiro e closet , outro 
com banheiro, banheiro social, sala 
de estar, sala de jantar e sala íntima, 
circulação, cozinha, área de serviço 
completa e varanda (abrigo para 
automóvel). 
 
 
 
4 
 
 
 
224,82 
 
 
 
210,44 
 
RP1Q 
Residência unifamiliar popular: 1 
pavimento, 1 dormitório, sala, 
banheiro e cozinha. 
 
1 
 
39,56 
 
39,56 
 
 
 
 
PIS 
Residência multifamiliar - Projeto de 
interesse social: Térreo e 4 
pavimentos/tipo. Pavimento térreo: 
Hall , escada, 4 apartamentos por 
andar, com 2 dormitórios, sala, 
banheiro, cozinha e área de serviço. 
Na área externa estão localizados o 
cômodo da guarita, com banheiro e 
central de medição. Pavimento-tipo: 
Hall , escada e 4 apartamentos por 
andar, com 2 dormitórios, sala, 
banheiro, cozinha e área de serviço. 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
991,45 
 
 
 
 
978,09 
 
 
 
 
 
 
 
PP-B 
Residência multifamiliar - Prédio 
popular - padrão baixo: térreo e 3 
pavimentos-tipo. Pavimento térreo: 
Hall de entrada, escada e 4 
apartamentos por andar com 2 
dormitórios, sala, banheiro, cozinha e 
área de serviço. Na área externa 
estão localizados o cômodo de lixo, 
guarita, central de gás, depósito com 
banheiro e 16 vagas descobertas. 
Pavimento-tipo: Hall de circulação, 
escada e 4 apartamentos por andar, 
com 2 dormitórios, sala, banheiro, 
cozinha e área de serviço. 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1415,07 
 
 
 
 
 
 
927,08 
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Continuação da Tabela A.1 - Caracterização dos projetos-padrão residenciais 
conforme a NBR 12721:2006 
 
 
 
 
 
 
 
PP-N 
Residência multifamiliar - prédio 
popular - padrão normal:Pilotis e 4 
pavimentos-tipo. Pilotis:Escada, 
elevador, 32 vagas de garagem 
cobertas, cômodo de lixo, depósito, 
hall de entrada, salão de festas, copa, 
3 banheiros, central de gás e guarita. 
Pavimento-tipo: Hall de circulação, 
escada, elevadores e quatro 
apartamentos por andar, com três 
dormitórios, sendo um suíte, sala de 
estar/jantar, banheiro social, cozinha, 
área de serviço com banheiro e 
varanda. 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2590,35 
 
 
 
 
 
 
1804,45 
 
 
 
 
 
 
R8-B 
Residência multifamiliar padrão 
baixo: Pavimento térreo e 7 
pavimentos-tipo Pavimento térreo: 
Hall de entrada, elevador, escada e 4 
apartamentos por andar, com 2 
dormitórios, sala, banheiro, cozinha e 
área para tanque. Na área externa 
estão localizados o cômodo de lixo e 
32 vagas descobertas. Pavimento-
tipo: Hall de circulação, escada e 4 
apartamentos por andar, com 2 
dormitórios, sala, banheiro, cozinha e 
área para tanque. 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2801,64 
 
 
 
 
 
 
1885,51 
 
 
 
 
 
 
 
R8 –N 
Residência multifamiliar, padrão 
normal: Garagem, pilotis e oito 
pavimentos-tipo. Garagem: Escada, 
elevadores, 64 vagas de garagem 
cobertas, cômodo de lixo depósito e 
instalação sanitária. Pilotis: Escada, 
elevadores, hall de entrada, salão de 
festas, copa, 2 banheiros, central de 
gás e guarita. Pavimento-tipo: Hall de 
circulação, escada, elevadores e 
quatro apartamentos por andar, com 
três dormitórios, sendo um suíte, sala 
estar/jantar, banheiro social, cozinha, 
área de serviço com banheiro e 
varanda. 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
5998,73 
 
 
 
 
 
 
 
4135,22 
 
 
 
 
 
 
R8 -A 
Residência multifamiliar, padrão alto: 
Garagem, pilotis e oito pavimentos-
tipo. Garagem: Escada, elevadores, 
48 vagas de garagem cobertas, 
cômodo de lixo, depósito e instalação 
sanitária. Pilotis:Escada, elevadores, 
hall de entrada, salão de festas, salão 
de jogos,  copa, 2 banheiros, central 
de gás e guarita. Pavimento-tipo: 
Halls de circulação, escada, 
elevadores e 2 apartamentos por  
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5917,79 
 
 
 
 
 
 
4644,79 
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Continuação da Tabela A.1 - Caracterização dos projetos-padrão residenciais conforme a 
NBR 12721:2006 
 
 
 
 
 
andar, com 4 dormitórios, sendo um 
suíte com banheiro e closet , outro 
com banheiro, banheiro social, sala 
de estar, sala de jantar e sala íntima, 
circulação, cozinha, área de serviço 
completa e varanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R16-N 
Residência multifamiliar, padrão 
normal: Garagem, pilotis e 16 
pavimentos-tipo. Garagem: Escada, 
elevadores, 128 vagas de garagem 
cobertas, cômodo de lixo depósito e 
instalação sanitária. Pilotis: Escada, 
elevadores, hall de entrada, salão de 
festas, copa, 2 banheiros, central de 
gás e guarita. Pavimento-tipo: Hall de 
circulação, escada, elevadores e 
quatro apartamentos por andar, com 
três dormitórios, sendo um suíte, sala 
de estar/jantar, banheiro social, 
cozinha e área de serviço com 
banheiro e varanda. 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
10562,07 
 
 
 
 
 
 
 
8224,50 
 
 
 
 
 
 
 
R16-A 
Residência multifamiliar, padrão alto: 
Garagem, pilotis e 16 pavimentos-
tipo. Garagem: Escada, elevadores, 
96 vagas de garagem cobertas, 
cômodo de lixo, depósito e instalação 
sanitária. Pilotis: Escada, elevadores, 
hall de entrada, salão de festas, salão 
de jogos, copa, 2 banheiros, central 
de gás e guarita. Pavimento-tipo: 
Halls de circulação, escada, 
elevadores e 2 apartamentos  por 
andar, com 4 dormitórios, sendo um 
suíte com banheiro e closet , outro 
com banheiro, banheiro social, sala 
de estar, sala de jantar e sala íntima, 
circulação, cozinha, área de serviço 
completa e varanda. 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
10461,85 
 
 
 
 
 
 
 
8371,40 
Fonte: NBR 12721:2006 
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ANEXO B 
Tabela B.1 Controle de Custo – Construtora A 
FORNECEDOR 
DATA DE 
EMISSAO 
VALOR                
(R$) 
VALOR 
BRUTO 
ACUMULADO 
(R$) 
CENTRO DE CUSTO 
###### 27/07/2018 8141,95 8.141,95 INFRAESTRUTURA 
###### 26/07/2018 2100,00 10.241,95 INFRAESTRUTURA 
###### 27/07/2018 2000,00 12.241,95 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 30/07/2018 150,00 12.391,95 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 01/08/2018 2676,00 15.067,95 INFRAESTRUTURA 
###### 13/08/2018 996,00 16.063,95 INFRAESTRUTURA 
###### 14/08/2018 672,00 16.735,95 INFRAESTRUTURA 
###### 03/08/2018 3517,21 20.253,16 INFRAESTRUTURA 
###### 21/08/2018 996,00 21.249,16 INFRAESTRUTURA 
###### 16/08/2018 232,00 21.481,16 IMPERMEABILIZAÇÃO 
###### 20/08/2018 402,90 21.884,06 IMPERMEABILIZAÇÃO 
######  880,00 22.764,06 VEDAÇÃO 
######  1750,00 24.514,06 VEDAÇÃO 
######  1200,00 25.714,06 MURO DE DIVISA 
###### 24/08/2018 1100,00 26.814,06 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 14/08/2018 360,00 27.174,06 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 03/08/2018 2000,00 29.174,06 INFRAESTRUTURA 
###### 10/08/2018 2900,00 32.074,06 INFRAESTRUTURA 
###### 17/08/2018 3000,00 35.074,06 INFRAESTRUTURA 
###### 24/08/2018 3500,00 38.574,06 VEDAÇÃO 
###### 30/08/2018 1000,00 39.574,06 VEDAÇÃO 
###### 06/08/2018 8,80 39.582,86 VEDAÇÃO 
###### 30/07/2018 300,00 39.882,86 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 18/09/2018 4350,00 44.232,86 ESTRUTURA 
###### 13/09/2018 4622,15 48.855,01 ESTRUTURA 
###### 29/08/2018 300,00 49.155,01 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 06/09/2018 9100,00 58.255,01 VEDAÇÃO 
###### 14/09/2018 3000,00 61.255,01 ESTRUTURA 
###### 21/09/018 5500,00 66.755,01 ESTRUTURA 
###### 28/09/2018 3200,00 69.955,01 MURO DE DIVISA 
###### 14/09/2018 220,00 70.175,01 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 06/09/2018 118,58 70.293,59 ESTRUTURA 
###### 14/09/2018 4400,00 74.693,59 VEDAÇÃO 
###### 25/09/2018 408,64 75.102,23 DIVERSOS 
###### 28/09/2018 1341,00 76.443,23 ESTRUTURA 
###### 28/09/2018 296,00 76.739,23 ESTRUTURA 
###### 28/09/2018 292,99 77.032,22 VEDAÇÃO 
###### 24/09/2018 91,50 77.123,72 ESTRUTURA 
###### 12/09/2018 660,96 77.784,68 REVESTIMENTOS 
###### 03/10/2018 2016,00 79.800,68 REVESTIMENTOS 
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Continuação: Tabela B.1 Controle de Custo – Construtora A 
###### 06/09/2018 2120,40 81.921,08 ESTRUTURA 
###### 11/09/2018 70,00 81.991,08 REVESTIMENTOS 
###### 13/09/2018 300,00 82.291,08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 02/10/2018 2629,37 84.920,45 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 23/10/2018 101,92 85.022,37 REVESTIMENTOS 
###### 27/09/2018 300,00 85.322,37 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 28/09/2018 4640,00 89.962,37 ESTRUTURA 
###### 10/10/2018 900,00 90.862,37 ESTRUTURA 
###### 24/10/2018 3760,15 94.622,52 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 08/10/2018 660,96 95.283,48 REVESTIMENTOS 
###### 15/10/2018 3000,00 98.283,48 ESTRUTURA 
###### 17/09/2018 235,90 98.519,38 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 05/10/2018 6000,00 104.519,38 VEDAÇÃO 
###### 18/10/2018 4000,00 108.519,38 ESTRUTURA 
###### 25/10/2018 5000,00 113.519,38 REVESTIMENTOS 
###### 31/10/2018 2000,00 115.519,38 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 31/10/2018 1000,00 116.519,38 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 26/10/2018 1350,00 117.869,38 ESTRUTURA 
###### 29/10/2018 275,75 118.145,13 DIVERSOS 
###### 15/10/2018 97,66 118.242,79 REVESTIMENTOS 
###### 24/10/2018 900,00 119.142,79 REVESTIMENTOS 
###### 05/10/2018 97,66 119.240,45 REVESTIMENTOS 
###### 10/10/2018 370,00 119.610,45 IMPERMEABILIZAÇÃO 
###### 06/11/2018 900,00 120.510,45 ESTRUTURA 
###### 07/11/2018 510,00 121.020,45 REVESTIMENTOS 
###### 22/10/2018 660,30 121.680,75 REVESTIMENTOS 
###### 22/10/2018 160,00 121.840,75 REVESTIMENTOS 
###### 26/10/2018 904,35 122.745,10 REVESTIMENTOS 
###### 22/10/2018 250,00 122.995,10 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 14/11/2018 510,00 123.505,10 REVESTIMENTOS 
###### 19/11/2018 510,00 124.015,10 REVESTIMENTOS 
###### 18/10/2018 610,00 124.625,10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 19/10/2018 2365,69 126.990,79 ESTRUTURA 
###### 24/10/2018 2214,75 129.205,54 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 30/10/2018 300,00 129.505,54 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 22/11/2018 29,75 129.535,29 DIVERSOS 
###### 01/11/2018 4205,00 133.740,29 ESTRUTURA 
###### 30/10/2018 4550,00 138.290,29 ESTRUTURA 
###### 09/11/2018 3500,00 141.790,29 REVESTIMENTOS 
###### 16/11/2018 6000,00 147.790,29 REVESTIMENTOS 
###### 23/11/2018 1500,00 149.290,29 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 19/11/2018 740,00 150.030,29 VEDAÇÃO 
52 
 
 
Continuação: Tabela B.1 Controle de Custo – Construtora A 
###### 14/11/2018 363,84 150.394,13 IMPERMEABILIZAÇÃO 
###### 09/11/2018 600,00 150.994,13 CERÂMICAS 
###### 24/11/2018 310,00 151.304,13 PINTURA 
###### 28/11/2018 168,00 151.472,13 IMPERMEABILIZAÇÃO 
###### 12/11/2018 904,48 152.376,61 NÃO DEFINIDO 
###### 16/11/2018 255,00 152.631,61 NÃO DEFINIDO 
###### 27/11/2018 510,00 153.141,61 NÃO DEFINIDO 
###### 21/11/2018 904,48 154.046,09 NÃO DEFINIDO 
###### 06/12/2018 64,00 154.110,09 NÃO DEFINIDO 
###### 06/12/2018 101,90 154.211,99 NÃO DEFINIDO 
###### 27/11/2018 873,09 155.085,08 NÃO DEFINIDO 
###### 23/11/2018 180,00 155.265,08 PINTURA 
###### 23/11/2018 84,80 155.349,88 NÃO DEFINIDO 
###### 26/11/2018 80,00 155.429,88 NÃO DEFINIDO 
###### 26/11/2018 226,60 155.656,48 NÃO DEFINIDO 
###### 12/12/2018 165,00 155.821,48 NÃO DEFINIDO 
###### 28/11/2018 180,00 156.001,48 PINTURA 
###### 29/11/2018 300,00 156.301,48 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 03/12/2018 260,00 156.561,48 NÃO DEFINIDO 
###### 12/12/2018 247,50 156.808,98 NÃO DEFINIDO 
###### 12/12/2018 165,00 156.973,98 NÃO DEFINIDO 
###### 07/12/2018 1800,00 158.773,98 NÃO DEFINIDO 
###### 14/12/2018 2500,00 161.273,98 NÃO DEFINIDO 
###### 19/12/2018 1000,00 162.273,98 NÃO DEFINIDO 
###### 11/12/2018 256,28 162.530,26 DIVERSOS 
###### 13/12/2018 200,00 162.730,26 PINTURA 
###### 12/12/2018 540,00 163.270,26 NÃO DEFINIDO 
###### 07/12/2018 170,00 163.440,26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 02/01/2019 300,00 163.740,26 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 17/12/2018 420,00 164.160,26 NÃO DEFINIDO 
###### 07/01/2019 221,51 164.381,77 DIVERSOS 
######  29,75 164.411,52 DIVERSOS 
###### 26/02/2019 300,00 164.711,52 SERVIÇOS PRELIMINARES 
######  34,22 164.745,74 DIVERSOS 
###### Março 660,00 165.405,74 NÃO DEFINIDO 
###### Março 190,00 165.595,74 NÃO DEFINIDO 
###### Março 900,00 166.495,74 NÃO DEFINIDO 
###### Março 672,00 167.167,74 NÃO DEFINIDO 
###### Março 39,00 167.206,74 NÃO DEFINIDO 
###### Março 345,00 167.551,74 NÃO DEFINIDO 
###### Março 307,99 167.859,73 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### Março 34,22 167.893,95 DIVERSOS 
###### Março 2500,00 170.393,95 NÃO DEFINIDO 
###### Março 2500,00 172.893,95 NÃO DEFINIDO 
###### Março 2500,00 175.393,95 NÃO DEFINIDO 
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###### Março 3250,00 178.643,95 NÃO DEFINIDO 
###### Março 297,40 178.941,35 NÃO DEFINIDO 
###### Março 4500,00 183.441,35 ESQUADRIAS 
###### Março 660,00 184.101,35 GRANITOS 
###### Março 100,00 184.201,35 ESQUADRIAS 
###### Março 55,00 184.256,35 ESQUADRIAS 
###### 22/04/2019 1203,85 185.460,20 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 04/04/2019 2525,30 187.985,50 NÃO DEFINIDO 
###### 29/04/2019 308,99 188.294,49 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 29/04/2019 1660,00 189.954,49 TELHADO 
###### 05/04/2019 2500,00 192.454,49 NÃO DEFINIDO 
###### 12/04/2019 3000,00 195.454,49 NÃO DEFINIDO 
###### 17/04/2019 2500,00 197.954,49 NÃO DEFINIDO 
###### 26/04/2019 2500,00 200.454,49 NÃO DEFINIDO 
######  35,00 200.489,49 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 22/04/2019 3500,00 203.989,49 ESQUADRIAS 
###### 26/04/2019 558,00 204.547,49 GRANITOS 
###### 25/04/2019 2200,00 206.747,49 ESQUADRIAS 
###### 30/04/2019 225,00 206.972,49 DIVERSOS 
###### 04/04/2019 12,00 206.984,49 NÃO DEFINIDO 
###### 13/05/2019 540,00 207.524,49 NÃO DEFINIDO 
###### 02/05/2019 540,00 208.064,49 NÃO DEFINIDO 
###### 02/05/2019 672,80 208.737,29 NÃO DEFINIDO 
###### 06/05/2019 660,00 209.397,29 NÃO DEFINIDO 
###### 13/05/2019 36,61 209.433,90 DIVERSOS 
###### 03/05/2019 2500,00 211.933,90 NÃO DEFINIDO 
###### 10/05/2019 1500,00 213.433,90 NÃO DEFINIDO 
###### 03/05/2019 417,10 213.851,00 NÃO DEFINIDO 
###### 10/05/2019 1300,00 215.151,00 SERRALHERIA 
###### 07/05/2019 969,00 216.120,00 PINTURA 
###### 19/05/2019 3500,00 219.620,00 ESQUADRIAS 
###### 20/05/2019 570,00 220.190,00 NÃO DEFINIDO 
###### 24/05/2019 1500,00 221.690,00 NÃO DEFINIDO 
###### 31/05/2019 2500,00 224.190,00 NÃO DEFINIDO 
###### 15/05/2019 730,00 224.920,00 TELHADO 
###### 21/05/2019 4400,00 229.320,00 SERRALHERIA 
###### 27/05/2019 300,00 229.620,00 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 15/05/2019 207,00 229.827,00 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 16/05/2019 110,00 229.937,00 TELHADO 
######  122,69 230.059,69 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 20/05/2019 474,00 230.533,69 PINTURA 
###### 20/05/2019 1300,00 231.833,69 SERRALHERIA 
###### 15/05/2019 3527,08 235.360,77 TELHADO 
###### 07/05/2019 715,00 236.075,77 NÃO DEFINIDO 
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###### 17/06/2019 34,22 236.109,99 DIVERSOS 
###### 19/06/2019 3000,00 239.109,99 NÃO DEFINIDO 
###### 10/06/2019 400,00 239.509,99 SERRALHERIA 
######  394,00 239.903,99 NÃO DEFINIDO 
###### 24/06/2019 313,00 240.216,99 NÃO DEFINIDO 
###### 02/07/2019 311,99 240.528,98 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 01/07/2019 1000,00 241.528,98 NÃO DEFINIDO 
###### 01/07/2019 500,00 242.028,98 NÃO DEFINIDO 
###### 22/07/2019 900,00 242.928,98 CERÂMICAS 
###### 25/07/2019 2850,00 245.778,98 TELHADO 
###### 26/07/2019 1000,00 246.778,98 NÃO DEFINIDO 
###### 26/07/2019 300,00 247.078,98 CERÂMICAS 
###### 04/07/2019 190,00 247.268,98 NÃO DEFINIDO 
###### 27/07/2019 460,00 247.728,98 NÃO DEFINIDO 
###### 01/08/2019 35,28 247.764,26 DIVERSOS 
###### 05/08/2019 1000,00 248.764,26 NÃO DEFINIDO 
###### 01/08/2019 2251,04 251.015,30 NÃO DEFINIDO 
###### 16/08/2019 2880,00 253.895,30 CERÂMICAS 
###### 12/08/2019 554,40 254.449,70 CERÂMICAS 
###### 09/08/2019 420,00 254.869,70 CERÂMICAS 
###### 09/08/2019 4000,00 258.869,70 CERÂMICAS 
###### 26/08/2019 300,00 259.169,70 SERVIÇOS PRELIMINARES 
###### 26/08/2019 380,00 259.549,70 IMPERMEABILIZAÇÃO 
###### 28/08/2019 35,64 259.585,34 DIVERSOS 
###### 28/08/2019 250,00 259.835,34 DIVERSOS 
###### 30/08/2019 3500,00 263.335,34 CERÂMICAS 
###### 05/08/2019 16926,02 280.261,36 CERÂMICAS 
###### 08/08/2019 4152,00 284.413,36 REVESTIMENTOS 
###### 05/08/2019 236,80 284.650,16 CERÂMICAS 
###### 13/08/2019 852,24 285.502,40 CERÂMICAS 
###### 23/08/2019 830,64 286.333,04 CERÂMICAS 
###### 17/09/2019 1373,60 287.706,64 CERÂMICAS 
###### 17/09/2019 340,00 288.046,64 REVESTIMENTOS 
###### 13/09/2019 1500,00 289.546,64 CERÂMICAS 
###### 02/09/2019 282,00 289.828,64 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 04/09/2019 359,91 290.188,55 CERÂMICAS 
###### 05/09/2019 145,13 290.333,68 CERÂMICAS 
###### 17/09/2019 29,02 290.362,70 CERÂMICAS 
###### 19/09/2019 35,48 290.398,18 DIVERSOS 
###### 20/09/2019 216,00 290.614,18 GRANITOS 
###### 20/09/2019 160,00 290.774,18 CERÂMICAS 
###### 24/09/2019 2050,00 292.824,18 PINTURA 
###### 25/09/2019 1220,00 294.044,18 GRANITOS 
###### 30/09/2019 82,00 294.126,18 PINTURA 
###### 30/09/2019 3561,95 297.688,13 ESQUADRIAS 
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###### 30/09/2019 1000,00 298.688,13 CERÂMICAS 
###### 01/10/2019 3630,00 302.318,13 ESQUADRIAS 
###### 04/10/2019 500,00 302.818,13 CERÂMICAS 
###### 04/10/2019 1500,00 304.318,13 PINTURA 
###### 10/10/2019 1065,00 305.383,13 SERRALHERIA 
###### 10/10/2019 274,80 305.657,93 DIVERSOS 
###### 11/10/2019 390,00 306.047,93 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 14/10/2019 824,00 306.871,93 PINTURA 
###### 17/10/2019 31,00 306.902,93 NÃO DEFINIDO 
###### 17/10/2019 148,57 307.051,50 CERÂMICAS 
###### 18/10/2019 500,00 307.551,50 PINTURA 
###### 21/10/2019 92,90 307.644,40 NÃO DEFINIDO 
###### 22/10/2019 1091,65 308.736,05 PINTURA 
###### 25/10/2019 2960,00 311.696,05 ESQUADRIAS 
###### 25/10/2019 800,00 312.496,05 CERÂMICAS 
###### 26/10/2019 7343,00 319.839,05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 30/10/2019 1580,00 321.419,05 ESQUADRIAS 
###### 01/11/2019 500,00 321.919,05 PINTURA 
###### 04/11/2019 204,00 322.123,05 PINTURA 
###### 06/11/2019 24,00 322.147,05 ESQUADRIAS 
###### 08/11/2019 800,00 322.947,05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 08/11/2019 475,50 323.422,55 PINTURA 
###### 11/11/2019 110,39 323.532,94 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 09/11/2019 416,96 323.949,90 IMPERMEABILIZAÇÃO 
###### 11/11/2019 1250,00 325.199,90 PINTURA 
###### 11/11/2019 800,00 325.999,90 ESQUADRIAS 
###### 11/11/2019 250,00 326.249,90 DIVERSOS 
###### 14/11/2019 200,00 326.449,90 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 11/11/2019 9400,00 335.849,90 GRANITOS 
###### 18/11/2019 1500,00 337.349,90 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 20/11/2019 109,10 337.459,00 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 20/11/2019 307,75 337.766,75 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 20/11/2019 897,50 338.664,25 PINTURA 
###### 20/11/2019 1551,93 340.216,18 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
###### 20/11/2019 290,00 340.506,18 PINTURA 
###### 21/11/2019 4,00 340.510,18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### 21/11/2019 159,32 340.669,50 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### Novembro 2110,00 342.779,50 NÃO DEFINIDO 
###### Novembro 200,00 342.979,50 CERÂMICAS 
###### Novembro 1000,00 343.979,50 PINTURA 
###### Novembro 200,00 344.179,50 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### Novembro 1500,00 345.679,50 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
###### Novembro 600,00 346.279,50 PAISAGISMO 
###### Novembro 230,00 346.509,50 DIVERSOS 
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###### Novembro 200,00 346.709,50 DIVERSOS 
###### Novembro 1400,00 348.109,50 SERVIÇOS FINAIS 
###### Novembro 621,65 348.731,15 NÃO DEFINIDO 
###### Novembro 300,00 349.031,15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Fonte: Construtora A (2019) 
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Tabela A.2 - Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 
Item 
Código 
SINAPI 
Descrição Und Qtd. 
Valor 
Unit 
Valor Unit  Total Custo 
Total 
(%) M. O. MAT. M. O. MAT. Total 
 1  
  SERVIÇOS PRELIMINARES               44.243,46 8,29  
 1.1  
  Limpeza do Terreno           11.124,33 33.119,13 423,00 0,08  
 1.1.1  
 73672  
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 
ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 
m² 300 0,34 0,04 0,30 12,00 90,00 102,00 0,02  
 1.1.2   
73859/002  
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 300 1,07 0,77 0,30 231,00 90,00 321,00 0,06  
 1.2  
  Isolamento               5.877,89 1,10  
 1.2.1  
 98459  TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 81,4 72,21 10,98 61,23 893,77 4.984,12 5.877,89 1,10  
 1.3  
  Terraplenagem               207,20 0,04  
 1.3.1  
 79473  CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 40 5,18 0,49 4,69 19,60 187,60 207,20 0,04  
 1.4  
  Instalações Provisórias               29.669,17 5,56  
 1.4.1  
 89957  
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 
UN 1 93,80 62,17 31,63 62,17 31,63 93,80 0,02  
 1.4.2  
 
73960/001  
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO 
P/CANT OBRA           OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR 
UN 1 1.495,76 590,16 905,60 590,16 905,60 1.495,76 0,28  
 1.4.3  
 93210  
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 
m² 30 362,81 83,90 278,91 2.517,00 8.367,30 10.884,30 2,04  
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 1.4.4  
  Baias de agregados               6.746,31 1,26  
 1.4.4.1   
73909/001  
DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" 
m² 32 197,17 97,84 99,33 3.130,88 3.178,56 6.309,44 1,18  
 1.4.4.2  
 94990  
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 
m³ 0,9 485,42 157,75 327,67 141,97 294,90 436,87 0,08  
 1.4.5  
 93583  
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 
m² 36 290,25 62,48 227,77 2.249,28 8.199,72 10.449,00 1,96  
 1.5  
  Aluguéis               5.414,04 1,01  
 1.5.1  
 00010776  
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
MES 6 402,34 0,00 402,34 0,00 2.414,04 2.414,04 0,45  
 1.5.2  
 M006  Banheiro Químico mês 6 300,00 0,00 300,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,34  
 1.5.3  
 M012  Betoneira Verba 12 100,00 0,00 100,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,22  
 1.6  
  Locação de Obra               2.652,16 0,50  
 1.6.1  
 99059  
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
M 74 35,84 17,25 18,59 1.276,50 1.375,66 2.652,16 0,50  
 2  
  INFRAESTRUTURA               32.859,48 6,15  
 2.1  
  Estacas               13.880,26 2,60  
 
 
 2.1.1   90883  
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE 
COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_02/2015 
M 178 61,85 9,35 52,50 1.664,30 9.345,00 11.009,30 2,06  
  
2.1.2  
  
 
 
Armação 
 
              2.406,27 0,45  
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 2.1.2.1  
 95583  
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 
KG 43,6 10,70 4,79 5,91 208,84 257,68 466,52 0,09  
 2.1.2.2  
 95577  
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 
KG 286 6,78 1,29 5,49 369,06 1.570,69 1.939,75 0,36  
 2.1.3  
 95601  
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 
UN 31 14,99 11,44 3,55 354,64 110,05 464,69 0,09  
 2.2  
  Blocos               3.326,84 0,62  
 2.2.1  
 96522  
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
m³ 5 99,32 74,83 24,49 374,15 122,45 496,60 0,09  
 2.2.2  
  Armação               1.403,59 0,26  
 2.2.2.1  
 96543  
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 11,5 11,26 4,71 6,55 54,16 75,33 129,49 0,02  
 2.2.2.2  
 96544  
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 123 9,69 3,36 6,33 413,28 778,59 1.191,87 0,22  
 2.2.2.3  
 96545  
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 8,9 9,24 2,41 6,83 21,44 60,79 82,23 0,02  
 2.2.3  
  Concretagem               1.426,65 0,27  
 2.2.3.1  
 94965  
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 
m³ 3,9 274,59 41,09 233,50 160,25 910,65 1.070,90 0,20  
 2.2.3.2   
74157/004  
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 
m³ 3,9 91,22 67,75 23,47 264,22 91,53 355,75 0,07  
 2.3  
  Vigas Baldrames               15.652,38 2,93  
 2.3.1  
 96530  
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m² 93 109,65 31,09 78,56 2.892,61 7.309,22 10.201,83 1,91  
 2.3.2  
  Armação               3.585,43 0,67  
 2.3.2.1  
 96543  
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 
 
KG 101 11,26 4,71 6,55 475,71 661,55 1.137,26 0,21  
60 
 
 
Continuação - Tabela A.2 - Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 
 2.3.2.2  
 96544  
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 0,3 9,69 3,36 6,33 1,00 1,90 2,90 0,00  
 2.3.2.3  
 96545  
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 236 9,24 2,41 6,83 569,24 1.613,24 2.182,48 0,41  
 2.3.2.4  
 96546  
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 34,9 7,53 1,78 5,75 62,12 200,67 262,79 0,05  
 2.3.3  
  Concretagem               1.726,61 0,32  
 2.3.3.1  
 94965  
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 
m³ 4,72 274,59 41,09 233,50 193,94 1.102,12 1.296,06 0,24  
 2.3.3.2   
74157/004  
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 
m³ 4,72 91,22 67,75 23,47 319,78 110,77 430,55 0,08  
 2.3.4   
74106/001  
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 
m² 15,7 8,80 3,86 4,94 60,75 77,76 138,51 0,03  
 3  
  ESTRUTURA               86.782,75 16,25  
 3.1  
  Térreo               40.637,83 7,61  
 3.1.1  
  Pilares               13.408,49 2,51  
 3.1.1.1  
  Armação               4.059,88 0,76  
 3.1.1.1.1  
 92775  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 104 11,32 4,88 6,44 509,42 672,27 1.181,69 0,22  
 3.1.1.1.2  
 92778  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 385 7,47 1,73 5,74 666,56 2.211,63 2.878,19 0,54  
 3.1.1.2  
 92410  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 
m² 72 111,83 57,78 54,05 4.160,16 3.891,60 8.051,76 1,51  
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 3.1.1.3  
 92718  
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_12/2015 
m³ 3,1 418,34 107,68 310,66 333,80 963,05 1.296,85 0,24  
 3.1.2  
  Vigas               14.717,74 2,76  
 3.1.2.1  
 92270  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
m² 109 74,75 8,77 65,98 958,56 7.211,61 8.170,17 1,53  
 3.1.2.2  
  Armação               4.899,69 0,92  
 3.1.2.2.1  
 92775  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 121 11,32 4,88 6,44 589,99 778,59 1.368,58 0,26  
 3.1.2.2.2  
 92776  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 2 9,74 3,45 6,29 6,90 12,58 19,48 0,00  
 3.1.2.2.3  
 92777  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 204 9,24 2,42 6,82 493,68 1.391,28 1.884,96 0,35  
 3.1.2.2.4  
 92778  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 183 7,47 1,73 5,74 315,89 1.048,13 1.364,02 0,26  
 3.1.2.2.5  
 92779  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 40,1 6,55 1,24 5,31 49,72 212,93 262,65 0,05  
 3.1.2.3  
  Concretagem               1.647,88 0,31  
 3.1.2.3.1  
 94965  
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 
 
m³ 5,53 274,59 41,09 233,50 227,22 1.291,26 1.518,48 0,28  
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3.1.2.3.1.2   92874  
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
m³ 5,53 23,40 17,34 6,06 95,89 33,51 129,40 0,02  
 3.1.3  
  Laje               12.511,60 2,34  
 3.1.3.1  
 GAR0  
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS 
ATE 6,00M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 
5CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA 
m² 124 100,90 16,92 83,98 2.098,08 10.413,52 12.511,60 2,34  
 3.2  
  Pavimento 1               38.477,23 7,21  
 3.2.1  
  Pilares               11.821,91 2,21  
 3.2.1.1  
  Armação               3.626,19 0,68  
 3.2.1.1.1  
 92775  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 103 11,32 4,88 6,44 500,54 660,55 1.161,09 0,22  
 3.2.1.1.2  
 92778  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 330 7,47 1,73 5,74 570,90 1.894,20 2.465,10 0,46  
 3.2.1.2  
 92410  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 
m² 63 111,83 57,78 54,05 3.640,14 3.405,15 7.045,29 1,32  
 3.2.1.3  
 92718  
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_12/2015 
m³ 2,75 418,34 107,68 310,66 296,12 854,31 1.150,43 0,22  
 3.2.2  
  Vigas               12.832,82 2,40  
 3.2.2.1  
 92270  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
m² 95,5 74,75 8,77 65,98 837,35 6.299,78 7.137,13 1,34  
 3.2.2.2  
  Armação               4.199,79 0,79  
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 3.2.2.2.1  
 92775  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 111 11,32 4,88 6,44 540,21 712,91 1.253,12 0,23  
 3.2.2.2.2  
 92776  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 0,7 9,74 3,45 6,29 2,41 4,40 6,81 0,00  
 3.2.2.2.3  
 92777  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 213 9,24 2,42 6,82 515,94 1.454,02 1.969,96 0,37  
 3.2.2.2.4  
 92778  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 86,7 7,47 1,73 5,74 149,99 497,65 647,64 0,12  
 3.2.2.2.5  
 92779  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 49,2 6,55 1,24 5,31 61,00 261,26 322,26 0,06  
 3.2.2.3  
  Concretagem               1.495,90 0,28  
 3.2.2.3.1  
 94965  
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 
m³ 5,02 274,59 41,09 233,50 206,27 1.172,17 1.378,44 0,26  
 3.2.2.3.2  
 92874  
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
m³ 5,02 23,40 17,34 6,06 87,04 30,42 117,46 0,02  
 3.2.3  
  Laje               13.822,50 2,59  
 3.2.3.1  
 GAR1  
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, 
VAOS ATE 6,00M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK=25MPA, 5CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 
m² 150 92,15 16,92 75,23 2.538,00 11.284,50 13.822,50 2,59  
 3.3  
  
Escada 
 
 
              5.103,49 0,96  
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 3.3.1  
 95937  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, 
COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2017 
m² 14,5 260,76 100,68 160,08 1.463,88 2.327,57 3.791,45 0,71  
 3.3.2  
  Armação               764,30 0,14  
 3.3.2.1  
 95943  
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 
KG 5,1 13,83 6,86 6,97 34,98 35,55 70,53 0,01  
 3.3.2.2  
 95944  
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 
KG 30,2 12,08 5,30 6,78 160,06 204,75 364,81 0,07  
 3.3.2.3  
 95945  
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 
KG 32,7 10,06 3,08 6,98 100,71 228,25 328,96 0,06  
 3.3.3  
  Concretagem               547,74 0,10  
 3.3.3.1  
 94965  
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 
m³ 1,31 274,59 41,09 233,50 53,82 305,89 359,71 0,07  
 3.3.3.2  
 92873  
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
m³ 1,31 143,54 107,68 35,86 141,06 46,97 188,03 0,04  
 3.4  
  Reservatório               2.564,20 0,48  
 3.4.1  
  Pilares               651,26 0,12  
 3.4.1.1  
  Armação               111,91 0,02  
 3.4.1.1.1  
 92775  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 3,7 11,32 4,88 6,44 18,05 23,83 41,88 0,01  
 3.4.1.1.2  
 92777  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
 
KG 7,58 9,24 2,42 6,82 18,34 51,69 70,03 0,01  
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 3.4.1.2  
 92410  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 
m² 4 111,83 57,78 54,05 231,12 216,20 447,32 0,08  
 3.4.1.3  
 92718  
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_12/2015 
m³ 0,22 418,34 107,68 310,66 23,68 68,35 92,03 0,02  
 3.4.2  
  Vigas               901,66 0,17  
 3.4.2.1  
 92270  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
m² 6,6 74,75 8,77 65,98 57,88 435,47 493,35 0,09  
 3.4.2.2  
  Armação               224,35 0,04  
 3.4.2.2.1  
 92775  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 8,09 11,32 4,88 6,44 39,47 52,10 91,57 0,02  
 3.4.2.2.2  
 92776  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 5,39 9,74 3,45 6,29 18,59 33,90 52,49 0,01  
 3.4.2.2.3  
 92777  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 8,69 9,24 2,42 6,82 21,02 59,27 80,29 0,02  
 3.4.2.3  
  Concretagem               183,96 0,03  
 3.4.2.3.1  
 94965  
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 
m³ 0,44 274,59 41,09 233,50 18,07 102,74 120,81 0,02  
 3.4.2.3.2  
 92873  
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
m³ 0,44 143,54 107,68 35,86 47,37 15,78 63,15 0,01  
 3.4.3  
  Laje               1.011,28 0,19  
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 3.4.3.1  
 92273  
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 
MADEIRA. AF_12/2015 
M 10 6,36 1,31 5,05 13,10 50,50 63,60 0,01  
 3.4.3.2  
 92268  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_12/2015 
m² 9,65 30,12 0,54 29,58 5,21 285,44 290,65 0,05  
 3.4.3.3  
 92785  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 
KG 18,4 8,44 2,38 6,06 43,79 111,50 155,29 0,03  
 3.4.3.4  
  Concretagem               501,74 0,09  
 3.4.3.4.1  
 94965  
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 
m³ 1,2 274,59 41,09 233,50 49,30 280,20 329,50 0,06  
 3.4.3.4.2  
 92873  
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
m³ 1,2 143,54 107,68 35,86 129,21 43,03 172,24 0,03  
 4  
  VEDAÇÃO               51.551,09 9,65  
 4.1  
  Alvenaria de Blocos Cerâmicos               51.551,09 9,65  
 4.1.1  
  Fechamento               43.582,77 8,16  
 4.1.1.1  
 87513  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 
m² 590 65,10 34,38 30,72 20.271,13 18.113,13 38.384,26 7,19  
 4.1.1.2  
 87481  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 
m² 54,9 51,58 18,01 33,57 988,02 1.841,65 2.829,67 0,53  
 4.1.1.3  
 93201  
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 
M 211 4,29 2,68 1,61 565,48 339,71 905,19 0,17  
 4.1.1.4  
  Vergas e Contravergas               1.463,65 0,27  
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 4.1.1.4.1  
 93198  
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 21,2 22,61 6,18 16,43 131,01 348,32 479,33 0,09  
 4.1.1.4.2  
 93190  
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 
M 21,2 25,60 6,18 19,42 131,01 411,71 542,72 0,10  
 4.1.1.4.3  
 93192  
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 
M 16 27,60 6,43 21,17 102,88 338,72 441,60 0,08  
 4.1.2  
  Platibanda               4.344,26 0,81  
 4.1.2.1  
 87505  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 
m² 61,5 48,45 22,44 26,01 1.379,83 1.599,36 2.979,19 0,56  
 4.1.2.2  
 93199  
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 61,5 22,20 5,87 16,33 360,94 1.004,13 1.365,07 0,26  
 4.1.3  
  Reservatório               3.624,06 0,68  
 4.1.3.1  
 87505  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 
m² 74,8 48,45 22,44 26,01 1.678,51 1.945,55 3.624,06 0,68  
 5  
  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS               36.804,46 6,89  
 5.1  
  Água Quente               4.961,16 0,93  
 5.1.1  
  Tubos               2.863,84 0,54  
 5.1.1.1  
 89716  
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 24 15,66 2,58 13,08 61,92 313,92 375,84 0,07  
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 5.1.1.2  
 89633  
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
M 160 15,55 6,73 8,82 1.076,80 1.411,20 2.488,00 0,47  
 5.1.2  
  Conexões               772,84 0,14  
 5.1.2.1  
 89702  
TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 8 13,00 4,59 8,41 36,72 67,28 104,00 0,02  
 5.1.2.2  
 89751  
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 36 3,28 1,37 1,91 49,32 68,76 118,08 0,02  
 5.1.2.3  
 89759  
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 8 4,47 1,62 2,85 12,96 22,80 35,76 0,01  
 5.1.2.4  
 89652  
LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 20 6,50 1,83 4,67 36,60 93,40 130,00 0,02  
 5.1.2.5  
 89691  
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 
UN 10 7,54 3,64 3,90 36,40 39,00 75,40 0,01  
 5.1.2.6  
 89637  
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 20 5,85 2,73 3,12 54,60 62,40 117,00 0,02  
 5.1.2.7  
 89638  
JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 30 6,42 2,73 3,69 81,90 110,70 192,60 0,04  
 5.1.3  
  Registros               1.324,48 0,25  
 5.1.3.1  
 GAR3  
REGISTRO DE PRESSÃO CPVC , 22 MM , FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AQ_12/2014 
UN 16 56,11 5,02 51,09 80,32 817,44 897,76 0,17  
 5.1.3.2  
 GAR2  
REGISTRO DE GAVETA CPVC , 22 MM , FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AQ_12/2014 
UN 8 53,34 5,02 48,32 40,16 386,56 426,72 0,08  
  
5.2  
  
 
Água Fria 
 
 
              7.000,27 1,31  
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 5.2.1  
 91785  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 
M 120 28,48 17,36 11,12 2.083,20 1.334,40 3.417,60 0,64  
 5.2.2  
 91786  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 
M 48 18,17 6,51 11,66 312,48 559,68 872,16 0,16  
 5.2.3  
 91788  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 
50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 
M 32 25,11 5,26 19,85 168,32 635,20 803,52 0,15  
 5.2.4  
 89972  
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 17 36,73 10,04 26,69 170,68 453,73 624,41 0,12  
 5.2.5  
 GAQ9  
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS 
UN 1 1.282,58 193,57 1.089,01 193,57 1.089,01 1.282,58 0,24  
 5.3  
  Esgoto               13.495,48 2,53  
 5.3.1  
 91792  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 
M 72 37,94 22,52 15,42 1.621,44 1.110,24 2.731,68 0,51  
 5.3.2  
 91793  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 
M 48 55,26 27,86 27,40 1.337,28 1.315,20 2.652,48 0,50  
 5.3.3  
 91795  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 
M 150 42,29 16,32 25,97 2.448,00 3.895,50 6.343,50 1,19  
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 5.3.4  
  Caixas de Inspeção               1.767,82 0,33  
 5.3.4.1  
 98110  
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 
UN 2 336,57 9,34 327,23 18,68 654,46 673,14 0,13  
 5.3.4.2  
 83446  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4 134,05 68,02 66,03 272,08 264,12 536,20 0,10  
 5.3.4.3  
 00011737  
PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 
150 MM (NBR 5688) 
UN 13 4,51 0,00 4,51 0,00 58,63 58,63 0,01  
 5.3.4.4  
 89708  
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
UN 13 38,45 9,54 28,91 124,02 375,83 499,85 0,09  
 5.4  
  Pluvial               3.223,22 0,60  
 5.4.1  
 91790  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 
M 66 40,89 8,84 32,05 583,44 2.115,30 2.698,74 0,51  
 5.4.2  
 83716  
GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM 
ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2 262,24 63,91 198,33 127,82 396,66 524,48 0,10  
 5.5  
  Louças e Metais               8.124,33 1,52  
 5.5.1  
  Bacias Sanitárias               3.541,68 0,66  
 5.5.1.1  
 86932  
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 9 393,52 18,40 375,12 165,60 3.376,08 3.541,68 0,66  
 5.5.2  
  Cuba de Inox               580,36 0,11  
 5.5.2.1  
 86900  
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 4 135,57 8,63 126,94 34,52 507,76 542,28 0,10  
 5.5.2.2  
 86883  
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 4 9,52 1,45 8,07 5,80 32,28 38,08 0,01  
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 5.5.3  
  Tanques e cubas cerâmicas               2.762,60 0,52  
 5.5.3.1  
 86923  
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 
UN 4 413,59 22,61 390,98 90,44 1.563,92 1.654,36 0,31  
 5.5.3.2  
 86937  
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 
UN 8 138,53 19,76 118,77 158,08 950,16 1.108,24 0,21  
 5.5.4  
  Torneiras               425,40 0,08  
 5.5.4.1  
 86912  
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 4 31,77 2,14 29,63 8,56 118,52 127,08 0,02  
 5.5.4.2  
 86906  
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 8 37,29 1,75 35,54 14,00 284,32 298,32 0,06  
 5.5.5  
  Lavatório PCD               166,49 0,03  
 5.5.5.1  
 86943  
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 1 166,49 15,59 150,90 15,59 150,90 166,49 0,03  
 5.5.6  
  Acabamentos de registro               647,80 0,12  
 5.5.6.1  
 00036801  
ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " 
OU 3/4 " 
UN 41 15,80 0,00 15,80 0,00 647,80 647,80 0,12  
 6  
  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               23.643,77 4,43  
 
 
 6.1    
 
 
Eletrodutos 
 
 
              3.398,60 0,64  
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 6.1.1  
 91854  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 70 6,08 3,66 2,42 256,20 169,40 425,60 0,08  
 6.1.2  
 91844  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 400 4,32 2,20 2,12 880,00 848,00 1.728,00 0,32  
 6.1.3  
 97667  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
M 50 6,16 1,57 4,59 78,50 229,50 308,00 0,06  
 6.1.4  
 97668  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2”) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
M 100 9,37 2,66 6,71 266,00 671,00 937,00 0,18  
 6.2  
  Caixas de teto               389,34 0,07  
 6.2.1  
 91936  
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 42 9,27 3,63 5,64 152,46 236,88 389,34 0,07  
 6.3  
  Caixas de tomada               1.293,86 0,24  
 6.3.1  
 91939  
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
UN 16 19,27 13,27 6,00 212,32 96,00 308,32 0,06  
 6.3.2  
 91941  
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
UN 42 6,87 3,75 3,12 157,50 131,04 288,54 0,05  
 6.3.3  
 91940  
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
UN 68 10,25 6,35 3,90 431,80 265,20 697,00 0,13  
 6.4  
  Disjuntores               1.614,71 0,30  
 6.4.1  
 93666  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 4 66,52 9,61 56,91 38,44 227,64 266,08 0,05  
 6.4.2  
 93664  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 8 60,26 4,62 55,64 36,96 445,12 482,08 0,09  
 6.4.3  
 93661  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 5 56,67 2,40 54,27 12,00 271,35 283,35 0,05  
 6.4.4  
 93662  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 10 58,32 3,37 54,95 33,70 549,50 583,20 0,11  
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 6.5  
  Quadro de Distribuição               1.156,37 0,22  
 6.5.1  
 84402  
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 
UN 5 56,21 25,45 30,76 127,25 153,80 281,05 0,05  
 6.5.2  
 83463  
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 4 218,83 50,90 167,93 203,60 671,72 875,32 0,16  
 6.6  
  Tomadas e Interruptores               3.301,84 0,62  
 6.6.1  
 91996  
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 58 20,91 9,68 11,23 561,44 651,34 1.212,78 0,23  
 6.6.2  
 91993  
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 8 28,63 14,47 14,16 115,76 113,28 229,04 0,04  
 6.6.3  
 91997  
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 22 22,40 9,68 12,72 212,96 279,84 492,80 0,09  
 6.6.4  
 72337  
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 4 19,54 6,35 13,19 25,40 52,76 78,16 0,01  
 6.6.5  
 92023  
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 6 31,05 13,86 17,19 83,16 103,14 186,30 0,03  
 6.6.6  
 92029  
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 4 35,22 15,97 19,25 63,88 77,00 140,88 0,03  
 6.6.7  
 91955  
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
UN 18 21,68 9,68 12,00 174,24 216,00 390,24 0,07  
 6.6.8  
 91953  
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
UN 20 17,51 7,57 9,94 151,40 198,80 350,20 0,07  
74 
 
 
Continuação - Tabela A.2 - Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 
 6.6.9  
 91959  
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
UN 8 27,68 11,76 15,92 94,08 127,36 221,44 0,04  
 6.7  
  Luminárias               1.522,90 0,29  
 6.7.1  
 97607  
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA 
LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
UN 6 80,51 10,65 69,86 63,90 419,16 483,06 0,09  
 6.7.2  
 97592  
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
UN 4 95,56 13,36 82,20 53,44 328,80 382,24 0,07  
 6.7.3  
 GAS4  
Copia da SINAPI (97589) - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM 
PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
UN 40 16,44 10,34 6,10 413,60 244,00 657,60 0,12  
 6.8  
  Cabos               9.088,50 1,70  
 6.8.1  
 98281  
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, 
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 
M 50 5,36 3,59 1,77 179,50 88,50 268,00 0,05  
 6.8.2  
 92982  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 350 8,04 0,32 7,72 112,00 2.702,00 2.814,00 0,53  
 6.8.4  
 91930  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 250 4,81 1,31 3,50 327,50 875,00 1.202,50 0,23  
 6.8.5  
 91926  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 1800 2,23 0,75 1,48 1.350,00 2.664,00 4.014,00 0,75  
 6.8.6  
 91924  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 500 1,58 0,60 0,98 300,00 490,00 790,00 0,15  
 6.9  
  Outros               632,85 0,12  
 6.9.1  
 97599  
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
UN 5 36,57 3,46 33,11 17,30 165,55 182,85 0,03  
 6.9.2  
 M009  Interfone com 4 pontos Un 1 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,08  
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 6.10  
  Medidores               1.244,80 0,23  
 6.10.1  
 M010  Medidor de energia Un 5 150,00 0,00 150,00 0,00 750,00 750,00 0,14  
 6.10.2  
 68066  
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 5 98,96 32,69 66,27 163,45 331,35 494,80 0,09  
 7  
  REVESTIMENTOS               50.408,88 9,44  
 7.1  
  Paredes               45.856,08 8,59  
 7.1.1  
  Chapisco               4.531,67 0,85  
 7.1.1.1  
 87879  
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 
m² 966 2,59 1,32 1,27 1.274,72 1.226,44 2.501,16 0,47  
 7.1.1.2  
 87894  
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 
m² 469 4,33 2,64 1,69 1.238,00 792,51 2.030,51 0,38  
 7.1.2  
 89173  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 
m² 966 23,65 10,84 12,81 10.468,18 12.370,62 22.838,80 4,28  
 7.1.3  
 87777  
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 
m² 469 39,42 22,38 17,04 10.494,87 7.990,74 18.485,61 3,46  
 7.2  
  Teto               4.552,80 0,85  
 7.2.1  
 87412  
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM 
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 
 
 
m² 210 16,93 8,80 8,13 1.850,55 1.709,65 3.560,20 0,67  
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 7.2.2  
 96109  
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P 
m² 28 35,45 15,49 19,96 433,72 558,88 992,60 0,19  
 8  
  CERÂMICAS               65.574,94 12,28  
 8.1  
  Pisos               54.446,31 10,20  
 8.1.1  
 94990  
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 
m³ 13,3 485,42 157,75 327,67 2.099,65 4.361,29 6.460,94 1,21  
 8.1.2  
 40780  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE m² 266 8,49 6,35 2,14 1.687,95 568,86 2.256,81 0,42  
 8.1.3  
 87262  
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 
m² 213 121,18 14,11 107,07 3.002,89 22.786,63 25.789,52 4,83  
 8.1.4  
 87261  PORCELANATO ACETINADO 70X70 m² 55,8 133,25 21,00 112,25 1.170,75 6.257,93 7.428,68 1,39  
 8.1.5  
 GAR4  
RODAPÉ PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA  DIMENSÕES 
60X60CM. AF_06/2014 
M 188 25,54 1,68 23,86 315,84 4.485,68 4.801,52 0,90  
 8.1.6  
 92391  
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 
m² 79 52,34 1,92 50,42 151,68 3.983,18 4.134,86 0,77  
 8.1.7  
 94990  
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 
m³ 4,33 485,42 157,75 327,67 683,05 1.418,81 2.101,86 0,39  
 8.1.8  
 GAR4  
RODAPÉ PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA  DIMENSÕES 
70X70CM. AF_06/2014 
M 57,6 25,54 1,68 23,86 96,83 1.375,29 1.472,12 0,28  
 8.2  
  Paredes               11.128,63 2,08  
 8.2.1  
 99195  
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 32X54 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
m² 200 35,35 10,85 24,50 2.169,13 4.898,04 7.067,17 1,32  
 8.2.2  
 87261  
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 
m² 30,5 133,25 21,00 112,25 640,08 3.421,38 4.061,46 0,76  
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 9  
  GRANITOS               18.152,99 3,40  
 9.1  
 GAR6  
BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 8 117,18 31,77 85,41 254,16 683,28 937,44 0,18  
 9.2  
 00011795  
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 
DA REGIAO, E=  *2,5* CM 
m² 23,3 436,22 0,00 436,22 0,00 10.172,65 10.172,65 1,91  
 9.3  
 98689  
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018 
M 33 76,38 10,82 65,56 357,06 2.163,48 2.520,54 0,47  
 9.4  
 98689  
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018 
M 35,8 76,38 10,82 65,56 387,35 2.347,05 2.734,40 0,51  
 9.5  
 00025980  
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, 
CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM 
m² 1,92 278,70 0,00 278,70 0,00 535,10 535,10 0,10  
 9.6  
 98671  NICHOS BANHEIRO m² 4,26 294,10 23,52 270,58 100,19 1.152,67 1.252,86 0,23  
 10  
  ESQUADRIAS               35.037,60 6,56  
 10.1  
  Portas               22.662,45 4,24  
 10.1.1  
  Madeira               10.747,40 2,01  
 10.1.1.1  
 91013  
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
UN 4 585,45 111,57 473,88 446,28 1.895,52 2.341,80 0,44  
  
 
 
 
10.1.1.2  
 91014  
 
 
 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
 
 
UN 4 548,76 123,19 425,57 492,76 1.702,28 2.195,04 0,41  
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 10.1.1.3  
 91015  
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
UN 8 646,74 134,77 511,97 1.078,16 4.095,76 5.173,92 0,97  
 10.1.1.4  
 90831  
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 
UN 8 62,08 13,59 48,49 108,72 387,92 496,64 0,09  
 10.1.1.5  
 91306  
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
UN 8 67,50 13,59 53,91 108,72 431,28 540,00 0,10  
 10.1.2  
  Vidro/Alumínio               6.536,46 1,22  
 10.1.2.1  
 68050  
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 
m² 18,7 349,17 31,96 317,21 598,29 5.938,17 6.536,46 1,22  
 10.1.3  
  Alumínio               5.378,59 1,01  
 10.1.3.1  
 91338  
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
m² 9,66 556,79 6,96 549,83 67,23 5.311,36 5.378,59 1,01  
 10.2  
  Janelas               6.605,69 1,24  
 10.2.1  
  Vidro/Alumínio               4.363,92 0,82  
 10.2.1.1  
 94572  
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 
m² 13,2 330,60 13,63 316,97 179,91 4.184,01 4.363,92 0,82  
 10.2.2  
  Vidro               2.241,77 0,42  
  
 
10.2.2.1  
 00000581  
 
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM  
GUARNICAO/ALIZAR 
 
 
m² 3,34 275,98 0,00 275,98 0,00 921,77 921,77 0,17  
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 10.2.2.2  
 94570  
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 
m² 6 220,00 10,14 209,86 60,84 1.259,16 1.320,00 0,25  
 10.3  
  Parapeito               5.769,46 1,08  
 10.3.1  
 99841  
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E 
VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P 
M 8,5 678,76 79,23 599,53 673,45 5.096,01 5.769,46 1,08  
 11  
  SERRALHERIA               11.954,54 2,24  
 11.1  
  Portões               10.023,21 1,88  
 11.1.1   
74100/001  
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO m² 2,2 477,93 36,59 441,34 80,49 970,95 1.051,44 0,20  
 11.1.2  
 00037563  
PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL 
QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL 
m² 19,2 467,28 0,00 467,28 0,00 8.971,77 8.971,77 1,68  
 11.2  
  Corrimãos               975,91 0,18  
 11.2.1  
 99855  
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 
M 15,1 64,63 22,38 42,25 337,93 637,98 975,91 0,18  
 11.3  
  Outros               955,42 0,18  
 11.3.1   
74073/001  
ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS UN 2 126,69 15,96 110,73 31,92 221,46 253,38 0,05  
 11.3.2  
 00042440  
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, 
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA 
DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 
ATI 
UN 1 702,04 0,00 702,04 0,00 702,04 702,04 0,13  
 12  
  PINTURA               38.007,54 7,12  
 12.1  
  Interna               18.695,95 3,50  
 12.1.1  
 88497  
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 966 11,23 5,68 5,55 5.485,17 5.359,64 10.844,81 2,03  
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 12.1.2  
 88487  
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 966 8,13 2,36 5,77 2.279,05 5.572,09 7.851,14 1,47  
 12.2  
  Externa               16.117,46 3,02  
 12.2.1  
 88415  
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 
m² 469 2,44 0,92 1,52 431,42 712,79 1.144,21 0,21  
 12.2.2  
 96130  
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 
m² 469 14,62 7,32 7,30 3.432,64 3.423,26 6.855,90 1,28  
 12.2.3  
 88431  
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 
AF_06/2014 
m² 469 17,31 5,17 12,14 2.424,41 5.692,94 8.117,35 1,52  
 12.3  
  Serralheria               403,76 0,08  
 12.3.2  
 
74145/001  
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO). 
m² 22,3 18,09 4,14 13,95 92,40 311,36 403,76 0,08  
 12.4  
  Teto               2.790,37 0,52  
 12.4.1  
 88488  
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 238 11,71 4,43 7,28 1.055,62 1.734,75 2.790,37 0,52  
 13  
  TELHADO               17.402,66 3,26  
 13.1  
 92566  
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA 
DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 
m² 150 16,98 2,75 14,23 412,50 2.134,50 2.547,00 0,48  
 13.2  
 94218  
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 
E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
m² 150 67,34 3,86 63,48 579,00 9.522,00 10.101,00 1,89  
 13.3  
 94228  
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 
M 21,6 64,93 8,57 56,36 185,11 1.217,37 1.402,48 0,26  
 13.4  
 94231  
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
M 91,4 36,68 4,27 32,41 390,23 2.961,95 3.352,18 0,63  
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 14  
  MURO DE DIVISA               12.131,76 2,27  
 14.1  
  Estacas               1.220,28 0,23  
 14.1.1  
 98228  
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 
M 20 43,07 18,87 24,20 377,40 484,00 861,40 0,16  
 14.1.2  
  Armação               358,88 0,07  
 14.1.2.1  
 95583  
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 
KG 15,4 10,70 4,79 5,91 73,76 91,02 164,78 0,03  
 14.1.2.2  
 95576  
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_11/2016 
KG 23,7 8,19 1,72 6,47 40,76 153,34 194,10 0,04  
 14.2  
  Vigas Baldrames               1.753,52 0,33  
 14.2.1  
 96530  
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
m² 10,4 109,65 31,09 78,56 321,78 813,09 1.134,87 0,21  
 14.2.2  
  Armação               497,21 0,09  
 14.2.2.1  
 96543  
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 8,08 11,26 4,71 6,55 38,05 52,93 90,98 0,02  
 14.2.2.1  
 94964  
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 
m³ 0,62 267,36 45,01 222,35 27,95 138,08 166,03 0,03  
 14.2.2.2  
 96545  
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 16,4 9,24 2,41 6,83 39,40 111,67 151,07 0,03  
 14.2.2.2  
 92873  
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
m³ 0,62 143,54 107,68 35,86 66,86 22,27 89,13 0,02  
 14.2.3   
74106/001  
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 
m² 13,8 8,80 3,86 4,94 53,26 68,18 121,44 0,02  
 
 14.3  
  
 
Pilares 
 
 
              3.060,11 0,57  
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 14.3.1  
  Armação               650,99 0,12  
 14.3.1.1  
 92775  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 17,8 11,32 4,88 6,44 86,81 114,57 201,38 0,04  
 14.3.1.2  
 92777  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 48,7 9,24 2,42 6,82 117,75 331,86 449,61 0,08  
 14.3.2  
 92269  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 
m² 18,5 89,23 13,51 75,72 249,66 1.399,31 1.648,97 0,31  
 14.3.3  
 94964  
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 
m³ 1,85 267,36 45,01 222,35 83,26 411,35 494,61 0,09  
 14.3.4  
 92873  
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
m³ 1,85 143,54 107,68 35,86 199,20 66,34 265,54 0,05  
 14.4  
  Blocos cerâmicos               4.217,93 0,79  
 14.4.1  
 87521  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 
m² 38,6 53,20 25,96 27,24 1.003,09 1.052,55 2.055,64 0,39  
 14.4.2  
 87894  
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 
m² 77,3 4,33 2,64 1,69 204,01 130,61 334,62 0,06  
 14.4.3  
 89173  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 
m² 77,3 23,65 10,84 12,81 837,71 989,96 1.827,67 0,34  
 14.5  
  Vigas de cintamento               1.508,28 0,28  
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 14.5.1  
 92270  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
m² 13,1 74,75 8,77 65,98 114,79 863,68 978,47 0,18  
 14.5.2  
  Armação               238,08 0,04  
 14.5.2.1  
 92775  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 11 11,32 4,88 6,44 53,68 70,84 124,52 0,02  
 14.5.2.2  
 92776  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 11,7 9,74 3,45 6,29 40,22 73,34 113,56 0,02  
 14.5.3  
  Concretagem               291,73 0,05  
 14.5.3.1  
 94964  
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 
m³ 0,71 267,36 45,01 222,35 31,95 157,87 189,82 0,04  
 14.5.3.2  
 92873  
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
m³ 0,71 143,54 107,68 35,86 76,45 25,46 101,91 0,02  
 14.6  
  Marquise               152,22 0,03  
 14.6.1  
 92785  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 
KG 2,35 8,44 2,38 6,06 5,59 14,24 19,83 0,00  
 14.6.2  
 92267  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 
m² 2,43 24,87 0,54 24,33 1,31 59,12 60,43 0,01  
 14.6.3  
  Concretagem               44,78 0,01  
 14.6.3.1  
 94964  
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016 
m³ 0,11 267,36 45,01 222,35 4,90 24,24 29,14 0,01  
 14.6.3.2  
 92873  
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
m³ 0,11 143,54 107,68 35,86 11,73 3,91 15,64 0,00  
 14.6.4  
 6225  
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, 
COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS 
m² 0,72 37,76 18,61 19,15 13,39 13,79 27,18 0,01  
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 14.7  
  Pingadeiras               219,42 0,04  
 14.7.1  
 92270  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
m² 2 74,75 8,77 65,98 17,54 131,96 149,50 0,03  
 14.7.2  
 92741  
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 
m³ 0,15 466,16 151,21 314,95 22,68 47,24 69,92 0,01  
 15  
  IMPERMEABILIZAÇÃO               6.072,84 1,14  
 15.1  
  Térreo               3.673,06 0,69  
 15.1.1  
 98555  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 
m² 144 25,55 9,17 16,38 1.318,27 2.354,79 3.673,06 0,69  
 15.2  
  Pavimento 1               2.399,78 0,45  
 15.2.1  
 98555  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 
m² 60 25,55 9,17 16,38 550,20 982,80 1.533,00 0,29  
 15.2.2  
 98556  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 
m² 19,7 43,91 15,18 28,73 299,65 567,13 866,78 0,16  
 16  
  PAISAGISMO               161,04 0,03  
 16.1  
 98504  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 20,8 7,75 2,05 5,70 42,59 118,45 161,04 0,03  
 17  
  SERVIÇOS FINAIS               1.094,47 0,20  
 17.1  
 9537  LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 277 2,15 1,35 0,80 373,27 221,20 594,47 0,11  
 17.2  
 M012  Desmobilização de canteiro Verba 5 100,00 0,00 100,00 0,00 500,00 500,00 0,09  
 
 
 18    
 
 
DIVERSOS 
 
 
              2.054,88 0,38  
85 
 
 
Continuação - Tabela A.2 - Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 
 18.1  
 00014250  
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA 
AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP 
E COFINS 
KW/H 2024 0,62 0,00 0,62 0,00 1.254,88 1.254,88 0,24  
 18.2  
 M011  Consumo de Água mês 8 100,00 0,00 100,00 0,00 800,00 800,00 0,15  
              Total  153.911,98 380.027,17 533.939,15   
Fonte: Autor (2019)
